

## **Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele: 02/2014  
č. smlouvy objednatele: 241/2014

Název díla:

### **„Obnova břehových porostů na Svitávce“ - následná péče v 1. a v 2. roce po výsadbě**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Blanka Vsetečková
	tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ONERO s.r.o.</b>
<b>IČ:</b>	Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
<b>DIČ:</b>	286 71 457
<b>zastoupený:</b>	CZ28671457
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Markem Vonkou, jednatelem
	Marek Vonka
	tel. č. 775 391 011, e-mail: onero@onero.cz
<b>odpovědná osoba:</b>	Marek Vonka, Martin Jiránek, arborista
<b>bankovní spojení:</b>	Ge Money Bank, a. s.
<b>číslo účtu:</b>	188436577/0600

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 26249

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na předcházející akci, zajišťující vlastní výsadbu rostlin, a nutnosti zajistit navazující pěstební péči se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na kontrolním dnu stavby 19.08.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	327 113,- Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	9 024,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	336 137,- Kč

Ostatní ujednání bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

- 9. 11. 2015

V Chomutově dne .....

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Ústí nad Labem dne 4. 11. 15

oprávněný zástupce zhotovitele

**ONERO s.r.o.**  
Kosmonautů 477/2  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 28871457  
E-mail: onero@onero.cz  
Tel.: 775 391 011

Marek Vonka  
jednatel  
ONERO s.r.o.