

č. objednatele: 11/2011

č. zhotovitele: 109-2446-11

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Stanoviště na Moravě**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel./fax:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno-venkov

+420 547 103 433/+420 547 103 430

Ing. Miroslava Priessnitzová

+420 547 103 426

brno.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka a.s., Na Příkopě 28, Praha

3723001 / 0710

01312774 / CZ01312774

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Tel/Fax:

E-mail:

ID DS:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b), 638 00 Brno

Ing. Luděk Strítecký

ČSOB, a. s.

372520453/0300

41601483 / CZ 41601483

+420 533 033 999/+420 533 033 961

ludek.stritecky@agroprojekt.cz

784cctd

Na základě jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku na služby ze dne 26.7.2013 se tímto dodatkem stávající smlouva o dílo, ve znění dodatku č.1 a č.2, mění následovně:

1. V průběhu správního řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Stanoviště na Moravě došlo k rozšíření vnitřního obvodu upravovaného území o čtyři pozemky. Tím došlo k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačním celku FC 1.5. o 1MJ (MJ=100bm) což činí 1 800 Kč bez DPH a stabilizace plastovou značkou o 2 body, což činí 180 Kč bez DPH.
V souladu s článkem VII. Cena za provedení díla odstavec 2, smlouvy, se zvyšuje cena díla o 1 980 Kč bez DPH.

Cenová rekapitulace:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo a dod. č.1 a 2

903 480,-Kč

Zvýšená cena díla bez DPH (zvýšení o 1 980,-Kč bez DPH)

905 460,-Kč

DPH 20% (do 31.12.2012)

78 296,-Kč

DPH 21% (od 01.01.2013)

107 936,-Kč

Celková cena díla včetně DPH

1 091 692,-Kč

2. Termín odevzdání prací je stanoven do 30.8.2013


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Brně dne: **26. 07. 2013**

Za objednatele:





Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno-venkov

V Brně dne: **26. 7. 2013**

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
S.R.O.
Slavičkova 1b, 602 00 BRNO
DIČ: CZ41601483 ②


Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti