

Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 18/2015

č. smlouvy objednatele: 580/2015

Název díla:

**„OPŠ 06/2013 - Libchavský potok ve Volfarticích
v ř. km (3,500-6,300)“**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

IČ:

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:

Ing. Blanka Vsetečková

tel. 606 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

Malešická 49, 130 00 Praha 3

korespondenční adresa:

Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

zastoupený:

Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

stavbyvedoucí:

Daniel Grosman

manažer stavby:

Petr Knap, tel.: 777 721 437

e-mail: knap.p.@seznam.cz, info@nowastav.cz

bankovní spojení:

Komerční banka, Praha

číslo účtu:

2011908021/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na mimořádných kontrolních dnech stavby 09.03.2016 a 29.03.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	11 949 054,11 Kč
z toho investice:	5 293 767,45 Kč
oprava:	6 655 286,66 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	479 641,84 Kč
- méně práce	701 584,07 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	11 727 111,88 Kč
z toho investice:	5 486 597,05 Kč
oprava:	6 240 514,83 Kč


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 18. 05. 2016


V Praze dne 13.5.2016

oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

oprávněný zástupce zhotovitele


NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
150 00 Praha 3

Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost