

č. smlouvy u objednatele: 33/2011  
č. smlouvy u zhotovitele :

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 24. 10. 2011**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč  
**Adresa:** Bráfova 1, 674 01 Třebíč  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. František Jaša  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Miroslava Dušková  
**Bankovní spojení:** Komerční banka  
**Číslo účtu:** 86-26750302070/100  
**IČ/DIČ:** 00020478/není plátce DPH

**a**

**Z h o t o v i t e l:** Geoding, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4  
**Pracoviště:** Jungmannova 1, 674 01 Třebíč  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Hasík, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** **Ing. Eduard Banszel, jednatel**  
**Bankovní spojení:** 32347711/0100  
**IČ/DIČ:** 00205541/CZ00205541  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 87968

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 10. 2011, je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Lovčovice.

2.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením čl. XI., bodem 3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění článek VII. **Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ke změně v počtu MJ došlo na základě skutečného zaměření v terénu, které bylo provedeno 3. 7. 2012 ve fakturačních celcích, uvedených v bodě 3.

3.

Strany se dohodly, že u ucelené části **Přípravné práce** dojde k navýšení počtu MJ dle skutečnosti v následujících fakturačních celcích:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území  
- stabilizace plastovou značkou + 6MJ/60,-- Kč 360,-- Kč

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního bvodu upravovaného území  
- stabilizace plastovou značkou + 8MJ/60,-- Kč 480,-- Kč

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2  
- vytyčení pozemků + 5 MJ/1 000,-- Kč 5 000,-- Kč

**Vícepráce budou v celkové částce: 5.840,-- Kč bez DPH**

Strany se dále dohodly, že u ucelené části **Přípravné práce** dojde ke snížení počtu MJ dle skutečnosti v následujících fakturačních celcích:

1.4.			
- vyšetření obvodu upravovaného území	- 2 MJ/1200,-- Kč		- 2 400,-- Kč
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	- 2MJ /800,-- Kč		- 1 600,-- Kč
1.5.			
- vyšetření obvodu upravovaného území	- 1MJ/1 000,-- Kč		- 1 000,-- Kč
1.6.			
- stabilizace plastovou značkou	-11MJ/60,-- Kč		- 660,-- Kč

**Měněpráce budou v celkové částce 5 660,-- Kč bez DPH**

4.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky jsou uvedeny v Příloze č. 2 ke SOD č. 33/2011, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 1. 10. 2012


za objednatele:



**Ing. František Jaša**  
ředitel Pozemkového úřadu Třebíč

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
TŘEBÍČ  
674 01 Třebíč, Brátova 1  
- 1 -

za zhotovitele:



**Ing. Martin Hasík**  
jednatel společnosti Geoding spol. s r. o.


**Geoding**  
s.p.o. s.r.o.  
Na Pankráci 1597/76, 140 00 PRAHA 4  
IČO: 082 05 541

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	377	160	60 320	28. 2. 2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0		0	28. 2. 2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	700	2 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	366	300	109 800	30. 4. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	1 000	2 000	30. 4. 2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	9	1 500	13 500	30. 4. 2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				0	31. 7. 2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	1 200	62 400	
- stabilizace plastovou značkou		107	60	6 420	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		1	800	800	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 7. 2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	8	1 000	8 000	
- stabilizace plastovou značkou		51	60	3 060	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	29	1 000	29 000	31. 8. 2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		43	60	2 580	31. 8. 2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	377	400	150 800	31. 10. 2012
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>451 480</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	377	300	113 100	28. 2. 2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	17	200	3 400	30. 11. 2012
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	6	1 000	6 000	30. 11. 2012
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	9	6 000	54 000	30. 12. 2012
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	6 500	26 000	30. 12. 2012
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	354	400	141 600	30. 6. 2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	500	2 000	31. 1. 2014
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>346 100</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	196	200	39 200	2
	Stabilizace hranic pozemků	bod	450	60	27 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	377	300	113 100	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>179 300</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	451 480 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	346 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	179 300 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>976 880 Kč</b>
DPH	195 376 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 172 256 Kč</b>

V Třebíči dne 1. 10. 2012



**Geodring**  
 s.r.o.  
 Na Pankráci 1597/76, 140 00 PRAHA 4  
 IČO: 062 05 541