

č. smlouvy u objednatele: 33/2011
č. smlouvy u zhotovitele :

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 24. 10. 2011

Dnem 1. 1. 2013 došlo ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb. ke změně objednatele. Vzhledem k této skutečnosti se ustanovení „smluvní strany“ mění takto:

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Třebíč
Bráfova 1, 674 01 Třebíč
Ing. František Jaša – vedoucí pobočky
Bc. Miroslava Dušková
ČNB
3723001/0710
01312774/ CZ01312774

Sídlo pobočky:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87968

Geoding, spol. s r. o.

Na Pankráci 1697/76, 140 00 Praha 4

jednatel Ing. Martinem Hasíkem

Ing. Martin Hasík jednatel společnosti

Ing. Eduard Banzel jednatel společnosti

00205541/CZ00205541

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 10. 2011 ve znění dodatku č. 1 a 2 je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy Lovčovice. Tímto dodatkem č. 3 se mění článek **VII. Cena za provedení díla, bod 2** smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo provedení JŘBÚ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.

V souladu s článkem XI. bodem 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících jejích změnách při vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, kdy došlo k upřesnění hranice na základě potřeby zahrnout pozemky původně plánované jako pozemky neřešené do pozemků řešených -směňovaných. Oproti stávající výměře 354 ha je skutečnost 377 ha. Touto změnou je dotčena položka 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání, kdy dojde k navýšení o 9 MJ. 1 MJ = 1 ha.

Ucelená část Návrhové práce

FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se navýší
o 23 MJ po 400,-- Kč

9 200,-- Kč

3.

Podrobná cenová kalkulace a fakturační částky, včetně upravených termínů plnění, je uvedena v příloze č. 3., která je součástí tohoto dodatku č. 3. Příloha č. 3 nahrazuje přílohu č. 2.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne: 15. 7. 2013

za objednatele:



ST/ Krajský úřad
Pobočka Třebíč
Br. 15
674 01 Třebíč

Ing. František Jaša
Vedoucí Pobočky Třebíč

ÚŘAD
Třebíč Vysočina

①

za zhotovitele:


Geoding
SPOL. S R.O.
Na Parkráci 1527/76, 140 00 PRAHA 4
IČO: 002 03 544

Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti
Geoding, spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	377	160	60 320	28.2.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0		0	28.2.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	700	2 800	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	366	300	109 800	30.4.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	1 000	2 000	30.3.2012
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	9	1 500	13 500	30.4.2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území				0	31.9.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	52	1 200	62 400	
- stabilizace plastovou značkou		107	60	6 420	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		1	800	800	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.9.2012
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	8	1 000	8 000	
- stabilizace plastovou značkou		51	60	3 060	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	29	1 000	29 000	31.9.2012
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		43	60	2 580	31.9.2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	377	400	150 800	31.10.2012
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					451 480

KPÚ LOVČOVICE

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	377	300	113 100	28.2.2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	17	200	3 400	30.11.2012
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	6	1 000	6 000	30.11.2012
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	9	6 000	54 000	30.12.2012
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	6 500	26 000	30.12.2012
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	377	400	150 800	30.6.2013
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	500	2 000	31.1.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					355 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	196	200	39 200	2
Stabilizace hranic pozemků	bod	450	60	27 000	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	377	300	113 100	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					179 300

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	451 480 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	355 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	179 300 Kč
Celková cena bez DPH	986 080 Kč