

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 253/2016

Název díla:

VD Skalka - DH - oprava a rekonstrukce

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
bankovní spojení:	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ronnex Group, s.r.o.
korespondenční adresa:	Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ:	Bezručova 4219, 43003 Chomutov
DIČ:	02492245
zastoupený:	CZ02492245
zástupce ve věcech smluvních:	Romanem Rohlou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Roman Rohla, jednatel
stavbyvedoucí:	Roman Kříž
manažer stavby:	Pavel Musil
	Roman Rohla
bankovní spojení:	tel. 775 141 014, e-mail: info@ronnex.cz
číslo účtu:	Komerční Banka, Chomutov
	107-5301940277/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 218865

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění a nutnosti zajištění podkladů pro uzavření finančního dodatku.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 23.06.2016.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	30.06.2016
	nově	20.07.2016

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 11. 07. 2016

V Chomutově dne - 8. 07. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

 Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Roman Rohla
jedenatel
Ronnex Group, s.r.o.

 Ronnex Group s.r.o.
Česká 2386, 169 00 Praha 6
IČO: 02492245, DIČ: CZ02492245 ②