

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 253/2016

Název díla:

VD Skalka - DH - oprava a rekonstrukce

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
bankovní spojení:	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Ronnex Group, s.r.o.
korespondenční adresa:	Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČ:	Bezručova 4219, 43003 Chomutov
DIČ:	02492245
zastoupený:	CZ02492245
zástupce ve věcech smluvních:	Romanem Rohlou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Roman Rohla, jednatel
stavbyvedoucí:	Roman Kříž
manažer stavby:	Pavel Musil
	Roman Rohla
bankovní spojení:	tel. 775 141 014, e-mail: info@ronnex.cz
číslo účtu:	Komerční Banka, Chomutov
	107-5301940277/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 218865

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 23.06.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis víceprací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	799 195,27 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 2 bez DPH - vícepráce	79 596,01 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	878 791,28 Kč
--	----------------------

Doplňuje se:

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne20.07- 2016

V Chomutově dne20.7.2016


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz



Roman Rohla
jednatel
Ronnex Group, s.r.o.

Ronnex Group s.r.o.
Patočkova 2386, 169 00 Praha 6
IČO: 02492245, DIČ: CZ02492245 ②