

Dodatek č.1

smlouvy o dílo na realizaci akce „VD Šance – převedení extrémních povodní“, č. st. 5654
uzavřené dne 7.8.2015 mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

název
sidlo
zastoupený
zástupce pro věci technické:

IČO:
DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
Ing. Jiří Pagáčem, generálním ředitelem
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
Ing. Radomír Drochytka, investiční referent, pověřený technický dozor
objednatel (TDI)
70890021
CZ70890021

1.2. Zhotovitel:

název
sidlo
zastoupený
zástupce pro věci technické:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel:
Fax:
E-mail:
(dále jen jako „zhotovitel“)

OHL ŽS, a.s.
Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 602 00
Ing. Janem Navrátil, ředitelem Divize 2, v plné moci ze dne 10.2.2015
Jméno osoby pověřené vedením stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona –
autorizovaná osoba Ing. Karel Majkút (kmajkut@ohlzs.cz, tel 602 586 334)
Jméno osoby pověřené vedením stavby - stavbyvedoucí, osoba stále přítomná
na stavbě Ing. Martin Polásek (mpolasek@ohlzs.cz, tel 724 368 396)
46342796
CZ46342796
KB Brno-město, Číslo účtu: 7507-621/0100
KS v Brně, oddíl B, vložka 695
596 157 225
596 133 402
jnavratil@ohlzs.cz, vstankova@ohlzs.cz

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.1. a čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně
uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl.1. Smluvní strany – na straně zhotovitele dochází ke změně zastupujících osob následovně:**Zhotovitel:**

název
sidlo
zastoupený

zástupce pro věci technické:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize 3, v plné moci ze dne
11.2.2016
Ing. Jiří Calábek, manažer výroby, tel: 585 100 335
Jméno osoby pověřené vedením stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona –
autorizovaná osoba Ing. Karel Majkút (kmajkut@ohlzs.cz, tel 602 586 334)
Jméno osoby pověřené vedením stavby - stavbyvedoucí, osoba stále přítomná
na stavbě Ing. Martin Polásek (mpolasek@ohlzs.cz, tel 724 368 396)
46342796
CZ46342796
jpelinka@ohlzs.cz; jnavratil@ohlzs.cz

čl.7. Cena díla a fakturace - v bodě 7.1. se mění cena díla následovně:

celková cena díla bez DPH	438.500.000,000 Kč
dodatečné práce - bez DPH	9.900.147,152 Kč
měněpráce - bez DPH	- 9.900.147,152 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	438.500.000,000 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou položkové rozpočty dodatečných prací a měněprací ze dne 14.6.2016.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

OHL ŽS


177

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverč
IČ: 645 42 796, DIČ: CZ64542796

za objednatele
v Ostravě dne 30-06-2016

za zhotovitele
v Ostravě dne 23.6.2016


Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel
Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3, v plné moci

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varšavská 49



OHL ŽS

PLNÁ MOC

ev. číslo: RA 604160/16

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená p. Paolo Bee, MBA – 2. místopředsdou představenstva
a Ing. Tomášem Nossekem – členem představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

zmocňuje
tímto

pana Ing. Jaromíra Pelínku, MBA

ředitele Divize 3, OHL ŽS, a.s.

datum narození 9.8.1969, bytem Družební 7, 772 00 Olomouc

k zastupování společnosti OHL ŽS, a.s., včetně podepisování, ve věci:

➤ jednání a uzavření smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků, s objednatelem (zadavatelem) – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, jejímž předmětem je realizace stavby „VD Šance - převedení extrémních povodní“, jakož i ke všem právním jednáním vůči objednateli (zadavateli) souvisejícím s realizací předmětu takové smlouvy, včetně dodatků a změn smlouvy o dílo a veškerých právních jednání a úkonů za OHL ŽS jako dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se dodatků a změn smlouvy o dílo,

➤ uzavření smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků, se subdodavatelem na výše uvedenou stavbu, nebo smlouvy kupní či jiné obdobné smlouvy, včetně jejich dodatků, s dodavatelem materiálu nebo služeb v souvislosti s realizací stavby.

V Brně, dne 11.2.2016

Paolo Bee, MBA
2. místopředsda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ing. Tomáš Nossek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Plnou moc přijímám

OHL ŽS

025

V Ostravě, dne 11.2.2016

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3

ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ - PŘEHLED

Stavba: VD Šance

č.	Název změny	objekt	víceprace
01	Hřebíkování - změna technologie		1 034 447,350
02	Bourání betonového bloku		374 824,380
03	Instalace náklonoměru		26 910,000
04	Likvidace pařezů		1 000 313,165
05	Mikropilotová stěna - prodloužení		67 106,730
06	Přeliv dataloger - doplnění		141 700,000
07	Přeliv- zajištění pilíře lávky		344 410,780
08	Úprava extenzometrů		657 657,985
09	Pokusný vrt nad střediskem		14 320,081
10	Žajištění sesuvu řečice - změny kubatur		6 094 332,891
11	SO 26.3 Monitoring sesuvu (měřicí body)		144 123,790
12	SO 26.2 Odstranění pařezů		0,000
			9 900 147,152

OHL ŽS

179

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverčí
IČ: 463 42 796. DIČ: CZ46342/96

14.6.2016

SO 12 - Skizze

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL1 - SO 12 Skluz - celkem							
							471 212,850

		kotevní tvč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznašecí deska, matice, vč. Zainjektování	0,000	1405,95	0,000
		kotevní tvč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznašecí deska, matice, vč. Zainjektování, antikorozní úprava	213,000	2053,85	437 470,050
		kotevní tvč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznašecí deska, matice, vč. Zainjektování	24,000	1405,95	33 742,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL1 - SO 11.2 Přeliv-terénní úpravy - celkem							466 223,95

	R	kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0 m	korunka, spojník, rozšiřací deska, matice, vč. Zainjektování	0,000	1 405,950	0,000
	R	kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0 m	korunka, spojník, rozšiřací deska, matice, vč. Zainjektování	227,000	2 053,850	466 223,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL1 - SO 11.1 Převý-spadiště - celkem							
							97 010,55

	R	kotelní tvč BO Dn 25 mm délka do 3,0 m, korunka, spojník, roznášací deska, matice, vč. Zainjektování, antikorozní úprava	0,000	2 053,850	0,000
	R	kotelní tvč BO Dn 25 mm délka do 3,0 m, korunka, spojník, roznášací deska, matice, vč. Zainjektování	69,000	1 405,950	97 010,550

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 02

SO 12 Skluz

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL2 - SO 12 Skluz							374 824,380

	D	g	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
198	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	78,000	3 867,34	374 824,380
213	K	979082315	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu nad 2000 do 3000 m	t	206,700	69,38	301 652,370
216	K	997321611	Nakládání nebo překládání suší a vybouraných hmot	t	206,700	80,50	14 339,850
		98151 - R1	Rozrušení železobetonu bouracím kladivem	m3	39,000	1 081,86	16 639,630
							42 192,530

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 03

SO 11.1 Přeliv

Pol.	Typ	Kód	MJ	Kód	A	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL3 - SO 11.1 Přeliv-spadiště - celkem										
						Monitoring				26 910,000
1						Dodávka a instalace datového kabelu	m	95	89,68 Kč	8 519,600
2						Montáž čidla náklonu na blok kotvení lávky, kabeláže, zapojení do DTBD 3.1	ks	1	5 367,15 Kč	5 367,150
3						Úprava SW databáze pro čtení dat z náklonoměrů (DTBD3 1)	hod	4	565,00 Kč	2 260,000
4						Vizualizace	ks	1	9 633,25 Kč	9 633,250
5						Oživení, testování komunikace	hod	2	565,00 Kč	1 130,000

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 04

SO 26.1 Odtěžení sesuvu

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL4 - SO 26.1 Odtěžení sesuvu - celkem							
	D	1	Zemní práce				1 000 313,165
			Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	667,000	136,13	90 800,307
			Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	802,000	264,41	212 057,620
			Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	31,000	417,56	12 944,358
			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	667,000	74,64	49 784,880
			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	802,000	278,00	222 956,000
			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	31,000	488,00	15 128,000
			Frézování pařezů D do 300 mm	kus	667,000	144,00	96 048,000
			Frézování pařezů D do 500 mm	kus	802,000	352,00	282 304,000
			Frézování pařezů D do 700 mm	kus	31,000	590,00	18 290,000

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 05

SO 11.1 Přeliv - spadlá

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL 5 - SO 11.1 Přeliv-spadiště - celkem							67 106,730

D	2	Zakládání					67 106,730
49	K	229942123b	Trubkové mikropiloty část manželová D 121/12 mm	m	21,000	939,84	19 736,580
75	K	225411114	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	21,000	710,11	14 912,390
77	K	262408322	Příplatek za vrty pro injektáže povrchové D 156 mm šikmé úklon do 90° hl do 25 m hor. IV	m	21,000	70,68	1 484,370
81	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	3,000	1 027,54	3 082,610
83	K	281611111	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement portlandský PC 325	t	15,000	1 859,39	27 890,780

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 06

SO 11.1 Přeliv

Pol.	Typ	Kód	NÚ	Kód	A	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL6 - SO 11.1 Přeliv-spadiště - celkem										

1						Monitoring				141 700,000
2						Dodávka a montáž převodníku AVW	ks	1,00	27 500,00	27 500,000
3						Dodávka a montáž MUX	ks	1,00	33 210,00	33 210,000
4						Dodávka a instalace datového kabelu	m	520,000	91,63	47 647,600
5						Úprava SW datalogeru pro čtení dat datalogeru MU11.1	hod	6	950	5 700,000
6						Vizualizace	ks	1	23 842,4	23 842,400
						Oživení, testování komunikace	hod	4	950	3 800,000

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 07

SO 11.1 Přeliv

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL7- SO 11.1 Přeliv							344 410,780

							344 410,780
	R1		panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm - pronájem 160 dnů	m2	202,500	6,00	194 400,000
	27312111		Osazení prefabrikovaných základových desek z dílců železobetonových hmotností do 5 t	kus	45,000	1 419,57	63 880,780
	R2		Demontáž a odvoz panelů	kus	45	1914	86 130,000

Stavba: VD Šance - převodní extrémních povodní
ZL 08

Část: SO 26.3 - Zajištění sesuvu Ředice - systém TBD - Rozlišení

Číslo pol.	Typ	Číslové řád	A	NÚ	Kod	Název položky	MJ	Množství	Cena za MJ odědká	Dodávka celkem	Cena za MJ montáž	Montáž celkem	Cena celkem [ZK]
Náklady soupisu za ZL 8 - SO 26.3													
1					R	R01 Doplnění nástěnné skříně o rozhraní 485	kus	2,00	12 320,00	24 640,00	200,00	400,00	25 040,00
2					R	R02 Kabel datový 2x2x0,5	m	440,00	82,50	36 300,00	21,00	9 240,00	45 540,00
3					R	R03 Kabelová chránice DN50	m	440,00	27,50	12 100,00	10,00	4 400,00	16 500,00
4					R	R04 Long range displacement sensor	kus	0,00	56 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5					R	R05 Kabel napájení 12V	m	70,00	27,50	1 925,00	21,00	1 470,00	3 395,00
6					R	R06 Doplnění programu pro cyklické čtení veličin	kus	1,00	22 306,04	22 306,04	0,00	0,00	22 306,04
7					R	R07 Komunikací kabel PROFIBUS Sx120 5	m	70,00	95,50	6 685,00	21,00	1 470,00	8 015,00
8					R	R08 Vykop rýh pro novou kabelovou trasu, zeminy tř. 4, ručně	m	555,70	351,46	195 306,32	0,00	0,00	195 306,32
9					R	R09 Zásyp rýh ručně tříky 40 cm	m	555,70	115,19	64 011,06	0,00	0,00	64 011,06
10					R	R10 Chránička kabelová průřezu 63 mm	m	555,70	125,68	69 829,26	0,00	0,00	69 829,26
11					R	R11 Lože kabelů z písku nebo štrkoplásky tř. 5 cm nad kabel, kryje plastovou folii, š. lože do 50 cm	m	555,70	51,84	28 807,49	0,00	0,00	28 807,49
12					R	R12 Osazení trubních kabelových průstupů plastových do rýh obšyp pískem průměru do 10 cm (VEČTN	m	555,70	0,00	0,00	72,00	40 010,40	40 010,40
13					R	R13 Přelap komunikace	ks	2,00	7 950,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
14					R	R14 Chránička ocelová DN 100 mm	ks	2,00	8 519,00	17 038,00	0,00	0,00	17 038,00
15					R	R15 Hroubení kábelů v horní tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,00	1 180,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
16					R	R16 Hroubení rýh š. do 600 mm v horní tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,26	763,00	2 497,88	0,00	0,00	2 497,88
17					R	R17 Kamenný závoz	m2	10,00	934,40	9 344,00	0,00	0,00	9 344,00
18					R	R18 Ocelová konstrukce - odesláního slanošitě - svařovaná z L profilů 100 - s nátěrem	ks	3,00	15 872,00	47 616,00	0,00	0,00	47 616,00
19					R	R19 Svařování v záklazech v horní tř. 1 až 4	m2	45,00	25,79	1 160,55	0,00	0,00	1 160,55
20					R	R20 Ocelová konstrukce měřicího bodu - svařovaná - nosník I 140 ořezka 2,8 m - ocel s nátěrem + deska	ks	3,00	3 872,00	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00
21					R	R21 Závlaž - ocel nerez 5 kg	ks	3,00	1 265,00	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00
22					R	R22 Opatření - příloha směrová tř. 25 mm	m2	8,72	883,00	6 442,56	0,00	0,00	6 442,56
23					R	R23 Dveře dřevěné s rámem š. 600	ks	3,00	4 730,00	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00
24					R	R24 Dřevěné zámečnické prvky - panty + zámeč	ks	3,00	1 320,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00

657 657,985

Stavba: VD Šance – převedení extrémních povodní

ZL 08

SO 41.1 Síť vřtažných bodů

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL08 - SO 41.1 Síť vřtažných bodů - celkem							14 320,081
			Svislý povrchový vřt. dl. do 25 m, D do 156 mm	m	8,000	1 690,529	13 524,230
			Dokumentace vřtů pomocí vrtného jádra vřty délky 15 m	m	8,000	99,481	795,851

Stavba: VD Šance – převodní extrémních povodní

Zl. 10

Zl. 10							
Původní stav							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO 26.1 SESUV							
18	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10 780,000	48,76	525 621,57

Množství	J.cena	Cena celkem	Nový stav	
			J.cena	Cena celkem
67 112,000	48,76	3 272 311,23		
				6 094 332,891
				2 746 889,657
				2 746 889,657

SO 26.2 PŘÍSTP							
6	K	162201102	Zemní práce				14 823 939,45
			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10 780,000	22,91	246 936,31
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10 780,000	36,52	393 697,03

Množství	J.cena	Cena celkem	Nový stav	
			J.cena	Cena celkem
67 112,000	22,91	1 537 327,42		
67 112,000	36,52	2 450 939,15		
				3 347 643,233
				1 290 381,114
				2 057 252,119

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 11

SO 26.3

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL09 - SO 41.1 Síť výtlačných bodů - celkem							144 123,790
			Projekt - práce				
			Projekt - Doplnění zařízení pro sledování posunů	kpl	1,000	25 000,000	25 000,000
			Projekt monitoringu	kpl	1,000	17 600,000	17 600,000
			Zemní práce				
		121101101	Sajimulí omítky tl vstřev přes 150 mm ručně s odhrožením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	16,500	96,17	1 619,310
		133402012000	Hloubení šachet ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 20 m2	m3	16,500	1 290,000	21 285,000
		115101322	Pohotovost čerpadel soupravy pro dopravní výšku do 25 m do 1000 úmin	den	10,000	52,82	528,170
			Svislé konstrukce				
		321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mazuzdomého tř. C 30/37 XF3	m3	5,500	2 127,07	11 698,880
			Zámečnické konstrukce				
			Dodávka a montáž ocel. Sloupů	ks	11,000	5 487,000	60 357,000
			Přesuny Hmot				
		998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,365	583,80	224,760
		998322011	Přesun hmot pro hráze přelivadlní zděné, betonové a železobetonové	t	26,500	219,25	5 810,170

Stavba: VD Šance – převedení extrémních povodní

ZL 01

SO 12 - Skluz

1 034 447,350

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL1 - SO 12 Skluz - celkem							
			kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování		0,000	1 405,95	0,000
			kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování, antikoroziní úprava		213,000	2 053,85	437 470,050
			kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování		24,000	1 405,95	33 742,800

SO 11.2 - Přeliv - terénní úpravy							
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL1 - SO 11.2 Přeliv-terénní úpravy - celkem							

	R		kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování		0,000	1 405,950	0,000
	R		kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování, antikoroziní úprava		227,000	2 053,850	466 223,950

SO 11.1 - Přeliv - spadistě							
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL1 - SO 11.1 Přeliv-spadiště - celkem							

	R		kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování, antikoroziní úprava		0,000	2 053,850	0,000
	R		kotevní tyč IBO Dn 25 mm délka do 3,0m, korunka, spojník, roznášecí deska, matice, vč. Zainjektování		69,000	1 405,950	97 010,550

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 02

SO 12 Skluz

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL2 - SO 12 Skluz							374 824,380

D	g	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
198	K	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m3	78,000	3 867,34	301 652,370
213	K	979062315	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 2000 do 3000 m	t	206,700	69,38	14 339,850
216	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	206,700	80,50	16 639,630
		98151 - R1	Rozrušení železobetonů bouracím kladivem	m3	39,000	1 081,86	42 192,530

Stavba: VO Šance - převedení extrémních povodní

ZL 03

SO 11.1 Přeliv

Pol.	Typ	Kód	MU	Kód	A	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL3 - SO 11.1 Přeliv-spádliště - celkem										
										26 910,000

						Monitoring				26 910,000
1						Dodávka a instalace datového kabelu	m	95	89,68 Kč	8 519,600
2						Montáž židla náklonu na blok kotevní lávky, kabeláže, zapojení do DTBO 3.1	ks	1	5 367,15 Kč	5 367,150
3						Úprava SW dataloggeru pro čtení dat z náklonoměrů (DTBO3.1)	hod	4	565,00 Kč	2 260,000
4						Vizualizace	ks	1	9 633,25 Kč	9 633,250
5						Oživení, testování komunikace	hod	2	565,00 Kč	1 130,000

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 04

SO 26.1 Odtěžení sesuvu

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL4 - SO 26.1 Odtěžení sesuvu - celkem							1 000 313,185
	D	1	Zemní práce				1 000 313,185
			Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	667,000	136,13	90 800,307
			Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	802,000	284,41	212 057,620
			Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	31,000	417,56	12 944,358
			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	667,000	74,84	49 784,880
			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	802,000	278,00	222 956,000
			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	31,000	488,00	15 128,000
			Frézování pařezů D do 300 mm	kus	667,000	144,00	96 048,000
			Frézování pařezů D do 500 mm	kus	802,000	352,00	282 304,000
			Frézování pařezů D do 700 mm	kus	31,000	590,00	18 290,000

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

Zl. 05

SO 11.1 Přeliv - spadiště

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL5 - SO 11.1 Přeliv-spadiště - celkem							67 106,730

D	Z	Zakládání					
49	K	229942123b	Trubkové mikropiloty část manžetová D 121/12 mm	m	21,000	939,84	19 736,580
75	K	225411114	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	21,000	710,11	14 912,390
77	K	262408322	Příplatek za vrty pro injektáže povrchové D 156 mm šikmé úklon do 90° hl do 25 m hor. IV	m	21,000	70,68	1 484,370
81	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	3,000	1 027,54	3 082,610
83	K	281611111	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement portlandský PC 325	t	15,000	1 859,39	27 890,780

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 06

SO 11.1 Přiliv

Pol.	Typ	Kód	NÚ	Kód	A	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL6 - SO 11.1 Přiliv-spadiště - celkem										141 700,000

1						Monitoring				141 700,000
2						Dodávka a montáž převodníku AVW	ks	1,00	27 500,00	27 500,000
3						Dodávka a montáž MUX	ks	1,00	33 210,00	33 210,000
4						Dodávka a instalace datového kabelu	m	520,000	91,63	47 647,600
5						Úprava SW dataloggeru pro čtení dat dataloggeru MU11.1	hod	6	950	5 700,000
6						Vizualizace	ks	1	23842,4	23 842,400
						Oživení, testování komunikace	hod	4	950	3 800,000

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 07

SO 11.1 Přeliv

Pol.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL7- SO 11.1 Přeliv							344 410,780

							344 410,780
	R1		panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm - pronájem 160 dnů	m2	202,500	6,00	194 400,000
	27312111		Osazení pretabulkovaných základových desek z dílců železobetonových hmotností do 5 t	kus	45,000	1 419,57	63 880,780
	R2		Demontáž a odvoz panelů	kus	45	1914	86 130,000

Stavba: VD Šance - přivedení extrémních povodní
Zl. 08

Část: SO 26.3 - Zajištění sesuvu Ředice - systém TBD - Rozšíření

Číslo př.	Typ	Číslo části	A	MU	Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena za MJ dodávka	Dodávka celkem	Cena za MJ montáž	Montáž celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu za Zl.8- SO26.3													
1				R	R01	Doplňení nástěnné skříně o rozhraní 485	kus	2,00	12 320,00	24 640,00	200,00	400,00	657 637,985
2				R	R02	Kabel datový 2x2x0,5	m	440,00	82,50	36 300,00	21,00	9 240,00	25 040,00
3				R	R03	Kabelová chráňka DN50	m	440,00	27,50	12 100,00	10,00	4 400,00	16 500,00
4				R	R04	Long range displej s měřicím senzorem	kus	0,00	56 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5				R	R05	Kabel napájení 12V	m	70,00	27,50	1 925,00	21,00	1 470,00	3 395,00
6				R	R06	Osipování kabelu PROFIBUS 3x1x0,5	kus	1,00	22 306,04	22 306,04	0,00	0,00	22 306,04
7				R	R07	Komunikace kabel PROFIBUS 3x1x0,5	m	70,00	93,50	6 545,00	21,00	1 470,00	8 015,00
8				R	R08	Výkop rýhy pro novou kabelovou trasu, zeminy tř. 4, měrné	m	555,70	351,46	195 306,32	0,00	0,00	195 306,32
9				R	R09	Chráňka kabelová potrubní 83 mm	m	555,70	115,19	64 011,08	0,00	0,00	64 011,08
10				R	R10	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl. 5 cm nad kabely, krytá plastovou fólií, š. pásu do 50 cm	m	555,70	123,66	68 829,26	0,00	0,00	68 829,26
11				R	R11	Osazení trubních kabelových potrubí plastových do rýhy osypu písek průměru do 10 cm (VECTIN)	m	555,70	51,04	28 507,49	0,00	0,00	28 507,49
12				R	R12	Přeložka komunikace	kol	2,00	7 850,00	15 700,00	72,00	40 010,40	40 010,40
13				R	R13	Chráňka kabelová DN 100 mm	ks	2,00	8 519,00	17 038,00	0,00	0,00	17 038,00
14				R	R14	Houbení rýh 3 do 800 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,00	1 180,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
15				R	R15	Kanemový závoz	m3	5,76	763,00	4 394,88	0,00	0,00	4 394,88
16				R	R16	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
17				R	R17	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
18				R	R18	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
19				R	R19	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
20				R	R20	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
21				R	R21	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
22				R	R22	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
23				R	R23	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00
24				R	R24	Osazení kabelů v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,00	954,40	9 544,00	0,00	0,00	9 544,00

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 09

SO 41.1 Sít' výtlačných bodů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL09 - SO 41.1 Sít' výtlačných bodů - celkem							14 320,081
			Svislý povrchový vrt, ul. do 25 m, D do 156 mm	m	8,000	1 690,529	13 524,230
			Dokumentace vrtů pomocí vrtného jádra vrtů délky 15 m	m	8,000	99,481	795,851

Stavba: VD Šance – převedení extrémních povodní

Zl. 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Původní stav		
					Množství	J.cena	Cena celkem
18	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10 780,000	48,76	525 621,57

Nový stav			
Množství	J.cena	Cena celkem	
67 112,000	48,76	3 272 311,23	5 094 332,891
			2 746 689,657

SO 28.2 PŘÍSLYP				
D	1	Zemní práce		14 823 939,45
5	K	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10 780,000
10	K	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10 780,000
				22,91
				36,52
				246 936,31
				393 687,03

		18 171 562,88	3 347 643,233
67 112,000	22,91	1 537 327,42	1 290 391,114
67 112,000	36,52	2 450 939,15	2 057 252,119

Stavba: VD Šance – převedení extrémních povodní

ZL 11

SO 26.3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL09 - SO 41.1 Sít' vřažných bodů - celkem							144 123,790

			Projekt - Doplnění zařízení pro sledování posunů	kpl	1,000	25 000,000	25 000,000
			Projekt monitoringu	kpl	1,000	17 600,000	17 600,000
			Zemní práce				
		121101101	Sejmout ornice tl vrstvy přes 150 mm rubně s odhrobením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	16,500	98,17	1 619,810
		133402012000	Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v souběžných horních tř. 5, plocha výkopu do 20 m2	m3	16,500	1 280,000	21 285,000
		115101322	Přehotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 25 m do 1000 l/min	den	10,000	52,82	528,170
			Svislé konstrukce				
		321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu, prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	5,500	2 127,07	11 698,890
			Zámečnické konstrukce				
			Dodávka a montáž ocel. Sloupů	ks	11,000	5 487,000	60 357,000
			Přesuny hmot				
		998767101	Přesun hmot lonžní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,385	583,80	224,760
		998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a železobetonové	t	26,500	219,25	5 810,170

ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ - PŘEHLED

Stavba: VD Šance

č.	Název změny	objekt	měníprace
01	Hřebíkování - změna technologie		-539 419,170
02	Bourání betonového bloku		
03	Instalace náklonoměru		
04	Likvidace pařezů		0,000
05	Mikropilotová stěna - prodloužení		
06	Přeliv dataloger - doplnění		
07	Přeliv- zajištění pilíře lávky		
08	Úprava extenzometrů		-78 999,330
09	Pokusný vrt nad střediskem		
10	Žajištění sesuvu Řečice - změny kubatur		-7 211 442,912
11	SO 26.3 Monitoring sesuvu (měřicí body)		
12	SO 26.2 Odstranění pařezů		-2 070 285,740
			-9 900 147,152

14.6.2016



Povodí Odry,
státní podnik 411
701 26 Ostrava, Varenská 49

SO 12 - Skurz

[illegible]

Část: SO 26.3 - Zajištění sesuvu Řečice - systém TBD - Rozšíření

[illegible]

Stavba: VD Šance - převedení extrémních povodní

ZL 12

SO 26.2 Stabilizační přísyp

Pol.		Typ	Kód	Popis položky		MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL4 - SO 26.2 Stabilizační přísyp - celkem									
	D	I	Zemní práce						
1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km			m3	-120,000	2 418,31	-2 070 285,740
2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2			m2	-8 700,000	13,22	-115 018,780
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm			ks	-988,000	786,03	-776 601,280
8	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm			ks	-988,000	478,43	-472 685,710
9	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km			ks	-1 976,000	77,23	-152 604,410
13	K	001001001	Uložení pařezů na skládku			ks	-988,000	266,37	-263 177,950

SO 12 - Skluz

[illegible]

Číslo: SO 28.3 - Zajištění zásuvu Řečice - systém TBD - Rozšíření

[illegible]

ZL 10

SQ 20.2 PRÍSLYP

Nový stav	
Množství	Cena celkem
	10 677 997,90
	-7 211 442,612
0	21,66 0,00
172 893,306	81,65 10 665 428,63
363,700	34,56 12 568,27
0	35,93 0,00
	-2 024 070,633

Sl. No.	Particulars	Amount	Total
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

[illegible]

ZL 12

Pol.	Typ	Kód	Popis položky		MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu za ZL4 - SO 26.2 Stabilizační přísp - celkem								

	D	I	Zemní práce				
1	K	111251111	Orcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km				-2 070 285,740
2	K	111201102	Odstanění dřevin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 m ²	m3		2 418,31	-290 197,610
3	K	112201104	Odstanění pařezů D do 800 mm	m2		13,22	-115 018,780
8	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	ks		786,03	-776 601,280
9	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	ks		478,43	-472 685,710
13	K	001001001	Uložení pařezů na skládku	ks		77,23	-152 604,410
						266,37	-263 177,950