



Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 088 782  
E-mail labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103 914 702 / 0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
VZD/16/2364

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Charvát / 705

HRADEC KRÁLOVÉ  
26. 07. 2016

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 11**

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky            | <b>MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce</b> |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                                |
| Název                            | Povodí Labe, státní podnik                     |
| Sídlo                            | Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové      |
| IČ                               | 70890005                                       |
| Forma a limit veřejné zakázky    | Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce   |
| Druh zadávacího řízení           | Otevřené řízení                                |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje dodatečné informace.

V zadávací dokumentaci je požadavek, aby součástí nabídky resp. Přílohou smlouvy o dílo č. 1 byl časový harmonogram stavby.

V návrhu smlouvy o dílo bod 4.6. se však uvádí:

*„Zhotovitel se zavazuje zpracovat do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo podrobný časový harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle prováděných služeb, stavebních prací a dodávek obsahující všechny milníky uvedené v článku 4.3. Podrobný časový harmonogram podléhá odsouhlasení Objednatel. Podrobný časový harmonogram je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo. Do doby tohoto odsouhlasení bude závazný časový harmonogram, který Objednatel předložil v nabídce.“*

1)

**Dotaz:**

Znění dotazu: Předloží nám Objednatel výše uvedený časový harmonogram nebo se jedná o chybu v Zadávací dokumentaci? Pokud se jedná o chybu a má časový harmonogram předložit Zhotovitel, prosíme o upřesnění požadavků na časový harmonogram do Nabídky, který bude dle Smlouvy o dílo platný do doby odsouhlasení podrobného časového harmonogramu stavby Objednatel.


**Odpověď:**

Zadavatel opravuje písařskou chybu, neboť nabídku předkládá uchazeč (budoucí zhotovitel) a v článku 4.6. návrhu smlouvy o dílo je tedy správně slovo zhotovitel namísto slova objednatel. Správné znění článku č. 4.6. návrhu smlouvy o dílo je:

*„4.6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, podrobný časový harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle prováděných služeb, stavebních prací a dodávek, obsahující všechny milníky uvedené v článku 4.3. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení Objednatel. Podrobný časový harmonogram je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Do doby tohoto odsouhlasení bude závazný časový harmonogram, který Zhotovitel předložil v nabídce.“*

Zvláštní požadavky na podobu harmonogramu zadavatel nemá, pouze požaduje, aby byl v souladu s časovými milníky, které uchazeč doplní do článku 4. 3. Návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo.



Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel  
Povodí Labe, státní podnik

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)

Příloha: Návrh smlouvy o dílo

Dodatečné informace jsou k dispozici na profilu zadavatele:

**[https://zakazky.eagri.cz/profile\\_display\\_1804.html](https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)**

