

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

zastoupena:

Ing. Tomášem Hořelicou, vedoucím Pobočky Frýdek-Místek

Adresa:

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Zástupce pro věci technické:

Ing. Hana Konvičná, zástupce vedoucího pobočky

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bocanovice je upřesnění počtu měrných jednotek u fakturačních celků:
 - 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – dodatečné služby
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

2. Podle Schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací ze dne 11. 11. 2013 bude počet měrných jednotek snížen následovně:
- 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – dodatečné služby
předpokládaný počet za stabilizaci lomových bodů 66 MJ se snižuje na 30 MJ
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
předpokládaný počet 230 MJ se snižuje na 228 MJ
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
předpokládaný počet 230 MJ se snižuje na 223 MJ
 - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
předpokládaný počet 230 MJ se snižuje na 228 MJ

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 8 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 7 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 11. 11. 2013

V Brně dne 13. 11. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

AGROPROJEKT PSC
s.r.o.
Slavičkova 1b, 602 00 Brno
DIČ: CZ41501483

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel

22