

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**  
**na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství**  
**Pozemkový úřad Frýdek-Místek**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

ul. 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Hana Konvičná, ředitelka

Ing. Květoslava Poledníková, p. Ivo Češek,  
referenti

KB Opava

22431-821/0100

00020478

a

**2. Zhotovitel:**

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Adresa:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Luděk Střítecký, jednatelem

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Ing. Luděk Střítecký, jednatel

ČSOB, a.s.

372520453/0300

41601483 / CZ41601483

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I**

**Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bocanovice je upřesnění počtu měrných jednotek v části 1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2.
2. Podle Schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací ze dne 4. 7. 2012 se jedná o následující upřesnění:
  - 1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 - stabilizace lomových bodů předpokládaný počet 150 MJ se snižuje na 0 MJ

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 17. 7. 2012

V Brně dne 18. 7. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Hana Konvičná  
ředitelka Pozemkového úřadu  
Frýdek-Místek

**AGROPROJEKT PSO**

Slavičkova 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483

.....  
Ing. Luděk Střítecký  
jednatel