

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele: OÚ/003/2016

č. smlouvy objednatele: 490/2016

Název díla:

VD Všechny - stavební úprava zavzdušňovacího potrubí DN 450

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Petr Kubáč
bankovní spojení:	tel: 777 277 030, e-mail: kubac@poh.cz
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	OÚREKO s.r.o.
IČ:	Elektrárna Ledvice, Osada 141, Chudeřice, 418 01
DIČ:	Bílina
zastoupený:	63145456
	CZ63145456
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Záhorcem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Vilém Ledvinou, jednatelem
stavbyvedoucí:	Vilém Lednina, jednatel
manažer stavby:	Karel Kryžánek
	Ing. Petr Klimeš
	Karel Kryžánek
bankovní spojení:	tel. 777 724 036, e-mail: oureko.kryk@volny.cz
číslo účtu:	KB Bílina
	826990207/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 9148

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu díla, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu nezajištění potřebných součinností objednatelem. Realizace díla nemohla být zahájena vzhledem k nedokončení předcházející akce věcně ovlivňující plnění díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 11. 07. 2016.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:

původně
nově

29.07.2016
15.08.2016

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

1. V Chomutově dne - 8. 08. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Ledvicích dne 22. 8. 2016

oprávněný zástupce zhotovitele

O Ú R E K O s.r.o.
OPRAVY • ÚDRŽBA • REKONSTRUKCE
UČESNÍ ZÁŘÍZÍ ENERGETIKY ①

Vilém Ledvina
jednatel
OÚREKO, s.r.o.