

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 895/2015

č. smlouvy objednatele: 897/2015

Název díla:

„MVE Klášterec - rekonstrukce turbíny“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Jan Březina
	tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Strojírny Brno, a. s.
	Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČ:	25543512
DIČ:	CZ 25543512
zastoupený:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Karel Mikulášek, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Kuběna, člen představenstva
stavbyvedoucí:	Ing. Alois Ecler, tel. 533 338 419
manažer stavby:	Petr Dvořák, tel. 533 338 452, 739 593 355
	e-mail: p.dvorak@strojirnybrno.cz
bankovní spojení a číslo účtu:	ČSOB, a. s., Brno, 382270523/0300
nebo	
bankovní spojení a číslo účtu:	Česká spořitelna, a.s., 1678892/0800

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2778

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

- vícepráce

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na 1.-5. kontrolním dnu 28.01., 26.02., 05.04., 03.06. a 24.06.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	14.993.700,00 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - více práce	580.883,00 Kč
- méně práce	119.099,55 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	15.455.483,45 Kč

Nově doplněn bod 10.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 8. 08. 2016

V Kuřimi dne 22. 7. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Strojírny Brno, a.s.
Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
IČO: 25543512, DIČ: CZ25543512
OBCHODNÍ ÚSEK
Tel.: 0420 533 338 452 (16)

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Karel Mikulášek
předseda představenstva
Strojírny Brno, a.s.