

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. STRÍTEŽ NAD LUDINOU

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

se sídlem:

zastoupen:

Adresa:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

JUDr. Petrem Štovičkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Ve smluv. záležitostech oprávněna jednat: Ing. Svatava Volková,

vedoucí Pobočky Přerov

V tech. záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Dalibor Hanzal, referent Pobočky Přerov

Michal Kopčil, referent Pobočky Přerov

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

19-3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

2. Zhotovitel:

AZ GEON s.r.o.

Adresa:

Křenová 32a, 602 00 Brno

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Neubauer, Ing. Pavel Sedlák

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kurka, Mgr. Eva Jarolímová

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu

7035015001/5500

IČ/DIČ:

46977465, CZ46977465

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 7827

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení nových služeb vyplývajících ze změny obvodu pozemkové úpravy, tj. zahrnutí některých stávajících cest nebo jejich částí do řešeného území tak, aby byla v plánu společných zařízení zachována jejich celistvost případně napojení na ostatní cesty a dále rozšíření obvodu pozemkové úpravy o lokalitu údolní nivy toku Luha na základě požadavku vlastníků o majetkové vypořádání místní komunikace a toku (nesoulad katastrální mapy se skutečným stavem). Toto rozšíření zahrnuje provedení nových služeb, a to polohopisné zaměření zájmového území v rozsahu 3 ha, vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů v rozsahu 18 hm šetřené hranice a 94 plastových mezníků, vypracování dokumentace soupisu nároků

v rozsahu 3 ha, výškopisné zaměření zájmového území v rozsahu 178 ha, vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v rozsahu 3 ha a zpracování mapového díla včetně DKM a SPI v rozsahu 3 ha.

2. V souvislosti s nutností provedení nových služeb se posouvají termíny ukončení fakturačních celků dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

Podklady k uzavření dodatku

1. Výše zmíněné změny nové služby budou provedeny v souladu se zaslanou Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění čj. SPU 484535/2013 ze dne 18. 11. 2013 a následnou nabídkou zhotovitele ze dne 20.11.2013
2. Pokud není níže uvedeno jinak, dílo bude provedeno v souladu s podmínkami původní smlouvy.

Čl. III

Změny ve smlouvě o dílo

1. V čl. III. 2 smlouvy se v popisu fakturačního celku 2.2 mění věta poslední následovně: „*Výškopisné zaměření bude provedeno u všech hlavních a vedlejších komunikací*“.
2. V čl. VII.1 smlouvy se tabulka *Rekapitulace ceny* mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.1) bez DPH	1 159 850,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	572 350,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	530 250,- Kč
Celková cena bez DPH	2 262 450,- Kč
Daňový základ 20%	904 830,- Kč
Daňový základ 21%	1 357 620,- Kč
DPH 20 %	180 966,- Kč
DPH 21%	285 100,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 728 516,- Kč

3. V Příloze 1 ke smlouvě se doplňují, respektive navyšují měrné jednotky a fakturační celky následovně:

Ucelená část, fakturační celek (FC)	MJ	Počet MJ původních	Počet MJ	Cena za FC bez DPH
1.3.1	ha	0	3	1 800,- Kč
1.4.1	100 bm	0	18	12 600,- Kč
1.4.1	bod	0	94	7 520,- Kč
1.5.1	ha	0	3	900,- Kč
2.2	ha	60	238	95 200,- Kč
2.5	ha	774	777	349 650,- Kč
3.2	ha	774	777	194 250,- Kč

4. Opravená Příloha 1 ke smlouvě je nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků se nemění.

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný pouze se smlouvou o dílo č. obj. 319-2011-130775, ze dne 7. 11. 2011.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne: 22 -11- 2013


V Brně dne: 22.11.2013

Za objednatele:




.....
Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Neubauer, jednatel
AZ GEON s.r.o.

AZGEON s.r.o.
Křenová 401/62a
602 00 Brno

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	774	100	77 400	05/2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	24	500	12 000	07/2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	774	45	34 830	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	692	600	415 200	09/2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	82	700	57 400	09/2012
1.3.1	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	3	600	1 800	12/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu řešeného území					11/2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	360	700	252 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	700	80	56 000	
1.4.1	Geometrické a polohové určení obvodu - vyšetření obvodu vč. ZPMZ a GP	100 bm	18	700	12 600	12/2013
	- stabilizace plastovou značkou	bod	94	80	7 520	
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	774	300	232 200	07/2013
1.5.1	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	3	300	900	12/2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH						1 159 850
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	4	25 000	100 000	12/2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	238	400	95 200	12/2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	15	700	10 500	12/2013
2.4.	Inženýrsko-geologický průzkum	ha	8	1 000	8 000	12/2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	777	450	349 650	05/2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	10/2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						572 350

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	600	400	240 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1200	80	96 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	777	250	194 250	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						530 250

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.1.) bez DPH	1 159 850 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	572 350 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	530 250 Kč
Celková cena bez DPH	2 262 450 Kč
DPH 20%	180 966 Kč
DPH 21%	285 100 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 728 516 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Brně dne 22.11.2013

Za objednatele:



Ing. Svatava Volková
vedoucí Pobočky Přerov
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Neubauer
AZ GEON s.r.o.

AZGEON s.r.o.
Křenová 401/62a
602 00 Břežany