

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Drahotín** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**
a

1.2. Zhotovitelem:

Geocart CZ a.s.
Adresa: **Vinařská 460/3, 603 00 Brno**
Zastoupený: **Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Mgr. Petr Michek, předseda představenstva**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Drápela**
Bankovní spojení: **LBBW Bank CZ a.s.**
Číslo účtu: **5009950099/4000**
IČ/DIČ: **25567179 / CZ25567179**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 2/2010 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná žádostí zpracovatele č.j. SPU 293146/2013 ze dne 2.7.2013 o prodloužení termínu plnění u FC 2.1 a to z důvodu zasedání zastupitelstva Obce Drahotín a tedy i schválení návrhu plánu společných zařízení až v měsíci září. V souladu s čl.XI bod 3 smlouvy se smluvní strany dohodly o změně termínu plnění u FC 2.1 z původního 31.8.2013 na termín 30.9.2013.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2010 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 2/2010 – KoPÚ s upřesněním přídělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) Celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce						
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	765	150	114 750	137 700	31.12.2010
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	765	50	38 250	45 900	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	765	100	76 500	91 800	
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	765	800	612 000	734 400	30.6.2011
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	212	2 000	424 000	508 800	29.2.2012
	Víceslužby FC 1.4	100bm	70	2000	140 000	168 000	30.4.2012
	Méněslužby FC 1.4	100bm	18	2000	-36 000	-43 200	
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	35	3 500	122 500	147 000	29.2.2012
	Více služby FC 1.5	100bm	7	3 500	24 500	29 400	31.5.2012
1.7	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu	ha	26	250	6 500	7 800	31.12.2012
1.8	Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	26	250	6 500	7 800	31.12.2012
						Cena s DPH (21%) Celkem v Kč	
1.9	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	718	200	143 600	173 756	31.1.2013
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						1 673 100
2.	Návrhové práce						
2.1	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ha	718	700	502 600	608 146	30.9.2013

	a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.						
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	718	800	574 400	695 024	30.4.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							1 077 000
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	718	350	251 300	304 073	3
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	718	400	287 200	347 512	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							538 500

Rekapitulace


Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.673.100,00
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1.077.000,00
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	538.500,00
Celková cena bez DPH v Kč	3 288 600,00
DPH v Kč	675.311,00
Celková cena včetně DPH v Kč	3.963.911,00

Pozn.: ¹⁾ popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 18.7.2013




Ing. Václav Pergl
 vedoucí Pobočky Domažlice
 Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 Pobočka Domažlice
 Haltravská 438
 344 37 Domažlice

Geocart CZ a.s.
 Geodetická a projekční kancelář
 Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
 tel.: +420 543 216 677 ©
 IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179

05-OR-2013



Mgr. Petr Michek
 předseda představenstva
 Geocart CZ a.s.

Jan Grl