

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 1/014/2015

č. smlouvy objednatele: 847/2015

Název díla:

„VD Přísečnice - sanace betonové konstrukce odpadní chodby“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127 , e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:	CZ477 85 977
zastoupený:	p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	p. Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	p. Eduard Malina
manager stavby:	Ing. Miroslav Kovařík
	tel. č. 608 555 032, e-mail: m.kovarik@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Z důvodu potřeby technologických přestávek vyvolaných nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění sanačních prací se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu manažera stavby

b) změnu termínu plnění díla

- prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby 25.8.2016.

Mění se:

a) **manažer stavby:** p. Jaroslav Kalauz, tel. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsvstav.cz

b) **ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

- Ukončení díla:	původně	31.8.2016
	nově	do 45 dní od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.11.2016

Nově doplněn ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání ČI. IV. bodu 4., ČI. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne - 7. 09. 2016



oprávněný zástupce objednatele


Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne - 5. 09. 2016

oprávněný zástupce zhotovitele



Trans-Region-stav s.r.o.
Spořická 4965, 430 01 Chomutov ③
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

.....
Eduard Malina
jednatel společnosti
TRANS-REGION-STAV s.r.o.