

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 4/2010 ze dne 20.9.2010 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Železná u Smolova** (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi:

1.1 Objednatelem:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím Pobočky,**
ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Dorota Šandová**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

Zhotovitelem:

Geocart CZ a.s.
Adresa: **Vinařská 460/3, 603 00 Brno**
Zastoupený: **Mgr. Petrem Michkem, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Mgr. Petr Michek, předseda představenstva**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Drápela**
Bankovní spojení: **LBBW Bank CZ a.s.**
Číslo účtu: **5009950099/4000**
IČ/DIČ: **25567179 / CZ25567179**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989, datum zápisu 14.6.1999.

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 4/2010 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“ vyvolaná žádostí zpracovatele č.j. SPU 293176/2013 ze dne 2.7.2013 o prodloužení termínu plnění u FC 2.1 a to z důvodu zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou a tedy i schválení návrhu plánu společných zařízení až v měsíci září. V souladu s Čl.XI bod 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u FC 2.1 z původního 31.8.2013 na termín 30.9.2013.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 4/2010 – KoPÚ s upřesněním přidělů

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH (20%) Celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce						
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	800	150	120 000	144 000	31.12.2010
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	800	50	40 000	48 000	30.6.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	800	100	80 000	96 000	
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	800	800	640 000	768 000	30.6.2011
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	238	2 000	476 000	571 200	29.2.2012
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0 ²⁾	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.6	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	ha	30	3 500	105 000	126 000	29.2.2012
1.7	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	633	200	126 600	151 920	31.12.2012
1.8	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
1.9	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	789	150	118 350	142 020	30.11.2012
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						1 705 950
2.	Návrhové práce						
						Cena s DPH (21%) Celkem v Kč	
2.1	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů,	ha	759	700	531 300	642 873	30.9.2013

	průzkumů, odborných posudků apod.						
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	759	700	531 300	642 873	30.4.2014
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						1 062 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	759	300	227 700	275 517	3
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	789	400	315 600	381 876	3
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						543 300

Rekapitulace

Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	1.705.950,00
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	1.062.600,00
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	543.300,00
Celková cena bez DPH v Kč	3.311.850,00
DPH v Kč	678.429,00
Celková cena včetně DPH v Kč	3.990.279,00

Pozn.:¹⁾ popis MJ viz příloha č. 7 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
 3.2 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Domažlicích dne 18.7.2013

Geocart CZ a.s.
 Geodetická a projekční kancelář
 Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
 tel.: +420 543 216 677 05-08-2013
 IČ: 25567179, DIČ: CZ25567179

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 Pobočka Domažlice
 Haltravská 438
 344 37 Domažlice



Ing. Václav Pergl
 vedoucí Pobočky Domažlice
 Státní pozemkový úřad



Mgr. Petr Michek
 předseda představenstva
 Geocart CZ a.s.