

Číslo smlouvy objednatele: PH44950/2016-2014

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Miroslav Hradil

2. Zhotovitel:

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Sídlo: Jilemnického 1242/10, Brno 614 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, v oddílu C, vložce 63801
Jednající/Zastoupený: Monikou Kotlaříkovou
IČO: 29182514
DIČ: CZ29182514
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-5737230217/0100
Zástupce ve věcech technických: Petr Ševčík, 777 988 182

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2016 podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 - dosypání OH“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 - dosypání OH

5. Dílem se rozumí dosypání ochranných hrází řeky Svratky a Šatavy na projektovanou a kolaudovanou niveletu. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 - dosypání OH, vypracované společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 1b 638 00 Brno, v listopadu 2014, pod zakázkovým číslem 105-2680-14 (dále jen „projektová dokumentace“) a souhlas s provedením udržovacích prací vydaném Městským úřadem Pohořelice dne 12. 6. 2016 pod č. j. MUPO-9327/ZP/SLI (dále jen „souhlas s provedením udržovacích prací“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a souhlas s provedením udržovacích prací. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a souhlas s provedením udržovacích prací převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:**
 - vytyčení stavby před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, to vše v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: od 15. 7. 2016
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 15. 12. 2016
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla jsou hráze řeky Svatky a Šatavy na katastrálním území obcí Ivaň, Vranovice nad Svatkou, Pouzdřany, Uherčice u Hustopeč a Přísnotice. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: Kč 3.108.353,-

1. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Položkový rozpočet bude zpracován rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČO 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený)

zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Dále je zhotovitel povinen fakturu vystavit i v elektronické podobě, a to a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo

k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště **do 7 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelům bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla.
4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem na adresu hradil@pmo.cz nejméně **3 dny** před zakrytím, výjimečně telefonicky na číslo 724 350 522. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný Seškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanoveními § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 - a) nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den;
 - b) nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
9. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové vyzvě vyhovět.
10. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.
13. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
15. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **5 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,

- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - geodetické zaměření skutečného stavu.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 3 tohoto článku.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
4. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
5. Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 48 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele 777988182 a následně potvrzeno písemnou formou.
6. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo subdodavately ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím uvedené v čl. IX., bodě 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
13. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. bodě 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každou porušenou povinnost.
14. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena
15. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním.
3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě,

budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
6. Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činností odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento subdodavatel. Změna takového subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v Zadávacím řízení prokazováno
7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

10. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
11. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran uvedené rozhodnutí doručeno.
14. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: - 5 -08- 2016

V Brně dne: 27.7.2016

Za objednatele:
Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Za zhotovitele:
ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00
IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
TEL: 777 988 182



ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Monika Kotlaříková
jednatelka společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Ulice a č.p.	Jilemnického 1242/10
Místo	Brno
PSC	614 00
IČO	29182514
DIČ	CZ29182514
Kontaktní osoba	Petr Ševčík
telefon, fax	777 988 182
e-mail	sevcik.group@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

 **ŠEVČÍK GROUP s.r.o.**
Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00
IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
TEL: 777 988 182

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 05/2014
SVRATKA, VDNM - UHERCICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH

Cena bez DPH: 3 108 353

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	
SO-01 PB hráz		1,00	2 146 269,95
SO-02 LB Hráz		1,00	308 905,90
SO-03 Hráz Šatavy		1,00	387 876,70
SO-04 MGZS		1,00	265 300,00
Celkem za stavbu			3 108 352,55

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Jilemnického 1242/10

BRNO 614 00

IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514

TEL: 777 988 182

Stavba :	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH	
Objekt :	SO-01	PB hráz	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-01**
PB hráz

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
105-2680-14	PB hráz	2 146 269,95
	Celkem objekt SO-01	2 146 269,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7.920 - 14.040 - dosypání OH
O:	SO-01	PB hráž
R:	105-2680-14	PB hráž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Čenik	Gen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				2 036 243,45		0,79		21,00		
122 10	Odkopávký a protokopávký nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	3 010,50000	33,00	99 346,50	0,00	0,00	0,00	2,00		RTS
122 10-2	v horninách 1 a 2			3 010,50000						0,00	800-1	
1	122101102R00	...přes 100 do 1 000 m3 zazubení : (231+124+170+66+829+272-315)*1,5	m3									
122 20	Výkopávký v zemnicích na suchu s přehozem výkopku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	6 808,80000	24,00	163 411,20	0,00	0,00	0,00	1,00		RTS
122 20-2	v horninách 1 a 2			4 622,00000						2,00		
2	122101401R00	...do 100 m3 jílovitá zemina pro hutnění : 4622 ornice pro rozprostření : 0,1*(13461+4402) ornice na opravu hráze pro příjezd : 0,1*3-1335	m3									
162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.		m3	1 634,80000	37,00	60 487,60	0,00	0,00	0,00	1,00		RTS
3	162401102R14	...z horniny 1 až 4, na vzdálenosti přes 1 500 do 2 000 m ornice s dremem na deponii : 4*(402-315)*0,1	m3									
4	162701102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenosti přes 6 000 do 7 000 m zemina do hutněného násypu : 398 ornice pro rozprostření na hrázi : 315*4*0,1+335*3*0,1	m3									
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m zeminy do hutněného násypu : 1464+2672+88 ornice s dremem na deponii : 315*4*0,1 ornice pro rozprostření na hrázi : 1660,3	m3									
6	162701109R00	...z horniny 1 až 4 zeminy do násypů zhrutných : 12672+71464 ornice s dremem na deponii : 315*4*0,1*8 ornice pro rozprostření na hrázi : 1*728,4+7*931,9	m3									
7	166101101R00	166 10 Přehození neulehého výkopku do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle. ...z horniny 1 až 4	m3									
				6 021,00000	20,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	1,00		RTS
				6 021,00000						0,00	800-1	

Stavba :	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH	
Objekt :	SO-02	LB Hráz	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-02**
LB Hráz

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
105-2680-14	LB Hráz	308 905,90
	Celkem objekt SO-02	308 905,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH
O:	SO-02	LB Hřáz
R:	105-2680-14	LB Hřáz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Čeník	Cen. soustava	
Díl:	1	Zemní práce				2668 879,40		76,03		22,00			
122	10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	187,50000	35,00	6 562,50	0,00	0,00	0,00	2,00		RTS	
		122 10-2 v horninách 1 a 2											
		...Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	187,50000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1		
		1,5*1,25											
122	20	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	997,40000	25,00	24 935,00	0,00	0,00	0,00	2,00		RTS	
		122 20-2 v horninách 1 a 2											
		...Výkopávky v zemnici v hor. 2 do 1000 m3	m3	711,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1		
		zemina na hutnění hráze : 711											
		ornice : 716*0,1*4		286,40000									
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.	m3	931,40000	30,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	1,00		RTS	
		162 10-1 101 R00											
		...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	679,00000			0,00	0,00	0,00	0,00	800-1		
		zemina pro hutnění hráze : 679											
		ornice : (716-85)*0,1*4		252,40000									
4	162601102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m dn : 0,1*85*4	m3	34,00000	55,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS	
5	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina do hutného násypu : 33 dna na deponii : (716-85)*0,1*4	m3	285,40000	80,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS	
6	162701109R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dn na deponii : 8*(716-85)*4*0,1	m3	2 019,20000	4,00	8 076,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	800-1	RTS
7	166101101R00	166 10 Přehození neuhleného výkopku do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle. ...Přehození výkopku z hor.1-4	m3	375,00000	22,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	800-1	RTS
		2*1,25*1,5											
8	167101102R00	167 10 Nakládání, skládání, překládání neuhleného výkopku 167 10-1 nakládání výkopku ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 283,80000	22,00	28 243,60	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	800-1	RTS

18	99832011R00	Présun hmot, úpravy tokú a kanálú, hráze ostatní	t	1,06005	25,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892-1	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				33 000,00		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		URS
	19	Miz závora, š 4 m	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		URS
	20	Závora š. 4,0 m, 2 sloupky	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00	0,07	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	SFCM	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	21	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
		Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
Díl:	ON	Ostatní náklady				5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.												

Stavba :	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH	
Objekt :	SO-03	Hráz Šatavy	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-03**
Hráz Šatavy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
105-2680-14	Hráz Šatavy	387 876,70
	Celkem objekt SO-03	387 876,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERCIČE, f.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH
O:	SO-03	Hráz Šatavy
R:	105-2680-14	Hráz Šatavy

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Centik	Cent. soustava
Díl:	1	Ceník, kapitola Zemní práce				380 850,20		0,23		15,00		
	122 20	Vykopávky v zemních na suchu								1,00		
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
	122 20-2	v horninách 1 a 2								2,00		
	1	122101402R00 ...Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	1 203,40000	25,00	30 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		zemina pro hutnění hráze : 669		669,00000								
		ornice na rozproštění : 1336*0,1*4		534,40000								
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku								1,00		
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí,										
	2	162701102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	1 203,40000	65,00	78 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		zemina do násypu : 669		669,00000								
		ornice : 1336*4*0,1		534,40000								
	3	162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	534,40000	80,00	42 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		dm na deponii : 1336*4*0,1		534,40000								
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku								1,00		
		167 10-1 nakládání výkopku								2,00		
	4	167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 737,80000	22,00	38 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		zemina do hráze : 669		669,00000								
		dm na deponii : 1336*4*0,1		534,40000								
		ornice pro rozproštění : 1336*4*0,1		534,40000								
	171 10	Uložení sypaniny do násypů zhrutněných								1,00		
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,										
	171 10-1	s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhrutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard								2,00		
	5	171101101R00 ...Uložení sypaniny do násypů zhrutněných na 95% PS	m3	669,00000	45,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypu nezhrut. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,								1,00		
	6	171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	534,40000	7,00	3 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		1336*0,1*4		534,40000								
	180 40-1	Založení trávníku								1,00		
		Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením										
	7	180401211R00 Založení trávníku učištěním výsevem v rovině	m2	4 008,00000	4,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS
		3*1336		4 008,00000								

Stavba :	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH	
Objekt :	SO-04	MGZS	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-04**
MGZS

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
105-2680-14	MGZS	265 300,00
	Celkem objekt SO-04	265 300,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	05/2014	SVRATKA, VDNM - UHERCIČE, 1.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH
O:	SO-04	MGZS
R:	105-2680-14	MGZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Centik	Gen. soustava
Díl:	1	Centik, kapitola				92 900,00		101,28		83,00		
		Zemní práce										
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytí										
	1	113107111R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kamenná těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm	m2	500,00000	35,00	17 500,00	0,00	0,00	0,16	80,00	822-1	RTS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,										
	2	171201101R00 ...do násypů nezhuťených	m3	50,00000	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	460 65-001	Podkladová vrstva										
	3	460650013R00 Zřízení (znovuzřízení), podkladové vrstvy ze štěrku, štěrkokopisu nebo betonu (eventuálně hlinobetonu) včetně rozvozu všech hmot a jejich rozproštění.	m2	500,00000	60,00	30 000,00	0,20	101,20	0,00	0,00	M46	RTS
	4	40444951.AR značka dopravní silniční svista: výstražná A32a: tvar kříž: 700 x 90 mm; Fe-Zn-řám a účny,ref:folie ř:1; zářivka 7 let	kus	25,00000	1 800,00	45 000,00	0,00	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	5	Komunikace				168 000,00		93,65		359,00		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů										
	113 10-62	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jakoukoliv výplní spár										
	5	113106241R00 ...Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 000,00000	30,00	30 000,00	0,00	0,00	0,36	355,00	822-1	RTS
	572 73-1	Vyspravení vyluků dosavadního krytu										
	6	572731111R00 s vysekáním, očištěním, se zaplněním směsí, se zhutněním a odstraněním zbylého materiálu na vzdálenosti do 20 m, včetně živčného infiltračního posítku slyčných ploch vyluků.										
	6	572731111R00 ...živčnou směsí pro koberec , při spojitě na 1 km komunikace do 10 l	t	10,00000	1 800,00	18 000,00	1,01	10,15	0,00	0,00	822-1	RTS
	7	584122000U00 Proviz komunikace ze silnič panelů	m2	1 000,00000	120,00	120 000,00	0,08	83,50	0,00	0,00		URS
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 400,00		0,00		2,00		
	979 08-4	Vodorovná doprava vypouraných hmot po suchu										
	8	979084216R00 ...bez naložení, ale se složením na vzdálenosti do 5 km	t	80,00000	30,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu										
	9	979087212R00 ...suti 500*0,1*1,6	t	80,00000	25,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS

HARMONOGRAM REALIZACE PRACÍ

Stavba:

Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 – dosypání OH



ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

datum/období

od

do


Předání stavby a zřízení staveniště	15.8.2016	20.8.2016
Zemní práce	20.8.2016	26.11.2016
Přesun hmot	20.8.2016	26.11.2016
Konstrukce zámečnické	28.11.2016	3.12.2016
Dokončovací práce	5.12.2016	15.12.2016

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00

IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
-1- TEL: 777 980 182

.....
ŠEVČÍK GROUP s.r.o.



ŠEVČÍK GROUP s.r.o.

Dodavatel: ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/10
614 00 Brno

Odběratel: Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELI

Já, **Monika Kotlaříková**, datum narození 27.8.1981, bytem Komenského 377, Šanov, PSČ: 671 68, jako jednatelka společnosti **ŠEVČÍK GROUP s.r.o.**, čestně prohlašuji

za subdodavatele STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, Zubří, který bude plnit část díla **Svratka, VDNM Uherčice, ř. km 7,920-14,040 – dosypání OH** jako technická pomoc v oboru vodohospodářské stavby.

S pozdravem

ŠEVČÍK GROUP s.r.o.
Jilemnického 1242/10
BRNO 614 00
IČ: 29182514 DIČ: CZ29182514
TEL: 777 988 182

Monika Kotlaříková – Jednatelka společnosti

Sídlo: Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno
Tel.: +420 777988182
Bankovní spojení: KB. 43-5737230217/0100

IČO:29182514

DIČ:CZ29182514

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským Obchodním soudem v Brně, oddílC, vložka 63801