

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1226/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 06537/2015

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Jiří Pechar, pověřen řízením sekce technické

Ing. Ondřej Hrazdira, specialista oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111

fax: 257 314 119

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**Metrostav a.s.**

sídlo:

Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00

oprávněn jednat jménem společnosti:

Ing. Martin Stašek; oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
na základě pověření ze dne 11. 2. 2016

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. Milan Hromádka, vedoucí projektu

IČO:

00014915

DIČ:

CZ00014915

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Praha 7

číslo účtu:

1809-071/0100

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tel.: 386 351 757

fax: 386 351 757

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na provedení stavby „VD Hracholusky – rekonstrukce přemostění z hráze ke sdruženému objektu“ uzavřené dne 27. 8. 2015, a to z důvodu níže uvedených změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a které zpracovatel dokumentace pro provádění stavby, objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat.
2. Popis změn:
  - provedení přeložky sloupu veřejného osvětlení v bezprostřední blízkosti mostovky,
  - provedení obrubníku na původní příjezdové komunikaci po provedení přeložky sloupu veřejného osvětlení,

- provedení výškového napojení povrchů komunikace nově realizovaného přemostění a původního sdruženého objektu,
- provedení výškového napojení říms a zábradlí nově realizovaného přemostění a původního sdruženého objektu,
- časová koordinace výše uvedených prací a dalších dokončovacích prací na mostní konstrukci s provedením zpětné přeložky silových kabelů provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. (přeložky realizovány mimo tuto smlouvu o dílo prostřednictvím provozovatele kabelů s nutností dodržení termínů odpojení kabelů daných provozovatelem distribuční soustavy) (popis změn viz Záznam z Kontrolního dne stavby č. 10 ze dne 6. 9. 2016).

3. Vzhledem k výše popsaným změnám se mění termíny uvedené v čl. II. odst. 1. písm. e) smlouvy o dílo.

## II.

Vzhledem ke změnám, uvedeným v čl. I. odst. 2. tohoto dodatku, se prodlužuje termín předání dokončeného díla o dobu potřebnou k realizaci výše uvedených změn a k časové koordinaci prací zhotovitele na předmětu díla a prací na realizaci zpětné přeložky kabelů provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. tj. o 15 dnů. Tento dodatek č. 1 mění znění písm. e) odstavce 1. Článek II. výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

e) Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo do 30.9.2016.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

13. 09. 2016

V Praze dne .....

objednatel:



Ing. Tomáš Havlíček  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

V Českých Budějovicích dne 14. 9. 2016

zhotovitel:



Ing. Martin Stašek  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
na základě pověření ze dne 11. 2. 2016  
**Metrostav a.s.**

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0628)

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
Holečkova 8  
150 24 Praha 5



28