

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160069
na akci: „VD Josefův Důl, sanace betonových konstrukcí odběrného objektu a lávky pod vodou“

Evidenční číslo objednatele: D952160069

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 139150002

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění, v souladu s platnými právními normami čs. právního řádu a zásadami poctivého obchodního styku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik
se sídlem
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Zdeněk Šupík, osoba pověřená technickým dozorem stavebníka

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Plátce DPH : ano
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Telefon: 495088111
Číslo stavby objednatele: 139150002

a

Zhotovitel:

Potápěčská stanice a.s.
se sídlem
Opatovická 1659/4
110 00 Praha 1

Statutární orgán: Miloslav Haták, statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Miloslav Haták
V technických věcech oprávněn jednat: Miloslav Haták
IČ: 47285532
DIČ: CZ47285532
Plátce DPH : ano
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037
Telefon: 720 046 096

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele D952160069 v jednotlivých člancích takto:

Předmět díla:

1) Předmět plnění díla se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu u následujících stavebních objektů v celkové výši 859.616,70 Kč

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 – Oprava rozvodů vzduchu pro rozmrazování	859.616,70 Kč

2) Předmět plnění díla se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu v následujících stavebních objektech v celkové výši 44.000,- Kč

Stavební objekt	Neprovedené práce
SO 01 – Oprava rozvodů vzduchu pro rozmrazování	44.000,00 Kč

Sumarizace ceny:

Původní cena díla dle SoD	2.898 975,00 Kč bez DPH
Dodatečné práce celkem	859.616,70 Kč bez DPH
Neprovedené práce celkem	44.000,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č.1	3.714 591,70 Kč bez DPH

Cena díla

Pro uvedené dílo se sjednává cena na základě schváleného změnového listu, jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 **3.714 591,70 Kč bez DPH**
(Slovy: tři miliony sedm set čtrnáct tisíc pět set devadesát jedna koruna českých a sedmdesát haléřů bez DPH)

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že se v průběhu realizace prací prováděných pod vodní hladinou vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace pro provádění stavby, které při zpracování této dokumentace nebylo možno předpokládat a bez jejichž provedení by nebylo dílo funkční. Dodatečně požadované a též nerealizované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve výše uvedených tabulkách a jedná se o následující práce:

- výměna systému rozmrazování odběrného objektu pod vodou řešená pomocí rozvodu stlačeného vzduchu z nerezové oceli napojeného na stávající vnitřní rozvody stlačeného vzduchu vedoucí z kompresorovny. Práce budou provedeny za provozu VD pomocí potápěčských prací. Práce je nutno provést do začátku zimního období, kdy rozmrazovací systém musí být plně funkční. Vodní dílo Josefův Důl je vodárenskou nádrží a nefunkčnost rozmrazovacího systému by ohrozila dodávky pitné vody do aglomerace Liberecka.
- Neprovedení opravy a opětovného osazení části vzduchových trysek na rozmrazovacím systému.

Čl. 4 Doba plnění díla, odst. 4.3.

Původní text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. září 2016**

Se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. listopadu 2016**

Zdůvodnění změny termínu dokončení

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že objednatel objednal u zhotovitele realizaci prací a dodávek nad rámec původní smlouvy o dílo a tímto adekvátně posunuje i termín dokončení díla.


Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160069 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

29. 09. 2016

V Hradci Králové, dne


za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

26. 09. 2016

V Praze, dne

Potápěčská stanice, a.s.
Opatovická 1659/4 Nové Město
110 00 Praha 1 ③
IČ: 47285532, DIČ: CZ47285532

za zhotovitele
Miloslav Haták
statutární ředitel

