

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Meclov** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí , uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo náměstí 274/31, PSČ 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 2450615001/5500

IČ/ DIČ: 72274433/ CZ7056022215

Tel./fax.: 377235556

E-mail: Krausova@pukv.cz

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, konkrétně změna termínů plnění u fakturačních celků 1.8 a 1.9, na které se zhotovitel a objednatel vzájemně dohodli.

Ob. Jan

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 1)
 KPÚ (dokončení přidělového řízení) v k.ú. Meclov se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DHP (20%) celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	434	400,-	173 600,-	208 320,-	31.12.2011
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	434	50,-	21 700,-	26 040,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	434	50,-	21 700,-	26 040,-	
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	434	600,-	260 400,-	312 480,-	30.6.2012
						Cena s DHP (21%) celkem v Kč	
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	139	1 300,-	180 700,-	218 647,-	28.2.2013
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	36	1 300,-	46 800,-	56 628,-	28.2.2013
1.6	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	1 000,-	1 000,-	1 210,-	28.2.2013
1.7	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	424	100,-	42 400,-	51 304,-	31.10.2013
1.8	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	424	300,-	127 200,-	153 912,-	31.1.2014
1.9	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	425	200,-	85 000,-	102 850,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						960 500,-
2.	Návrhové práce						

2.1	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	424	600,-	254 400,-	307 824,-	31.8.2014
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	424	500,-	212 000,-	256 520,-	30.4.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							466 400,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	424	200,-	84 800,-	102 608,-	3
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	425	500,-	212 500,-	257 125,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							297 300,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	960 500,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	466 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	297 300,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 724 200,-
DPH v Kč	357 308,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 081 508,-

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 18.10.2013

.....

Ing. Ivo Rada
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Státní pozemkový úřad
Pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel společnosti