

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo objednatele č. D952160074

na akci: Porák, Čejkovice, rekonstrukce opevnění, ř. km 0,00 - 0,120

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností**
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu **103914702/0300**
Telefon: **495088111**
Fax: **495088782**
E-mail: **labe@pla.cz**
č. akce: **219150021**

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:

Název: **AZ SANACE a.s.**
Adresa sídla: **Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01**

Statutární orgán: **Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., statutární ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Tomáš Reichelt, prokurista**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Lukáš Svoboda**

IČ: **25033514**
DIČ: **CZ25033514**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., č. ú: 129211415/0300**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1093**
Tel: **475 240 811**
Fax: **475 240 813**
E-mail: **azsanace@azsanace.cz**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160074 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.05.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 276 410,70 Kč,

slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátšesttisícčtyřistadeset korun českých sedmdesát haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.05.2016 a změnovým listem č.1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 273 206,92 Kč,

slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátšesttisícdevěšest korun českých devadesát dva haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Návrh rekonstrukce opevnění vodního toku Porák z části zasahoval na soukromé pozemky st.p. 58, parc. č. 610/1 a parc. č. 390/3 v k. ú. Čejkovice. Jelikož nedošlo k dohodě s vlastníky těchto pozemků na oddělení a výkupy pozemků, byla část opevnění zasahující na tyto pozemky vyjmuta z předmětu díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160074 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 10. 10. 2016

V Ústí nad Labem, dne 2. 9. -09- 2016


Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

AZ SOKACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 622609914



za zhotovitele

Ing. Tomáš Reichelt
prokurista