

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu v katastrálním území Meclov** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

IC: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová

Adresa: **Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Helenou Krausovou**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Helena Krausová**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **Renáta Valdmanová**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s..**

Číslo účtu: **2450615001/5500**

IC/DIČ: **72274433/ CZ 7056022215**

Telefon: **377235556**

E-mail: **Krausova@pukv.cz**

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná žádostí zpracovatele č.j.SPU 210060/2014 ze dne 6.5.2014 o prodloužení termínu plnění u FC 2.1 - Vypracování návrhu plánu společných zařízení na termín 24.11.2014 a to z důvodu časově náročnější spolupráce a

koordinace se zhotoviteli návrhu územního plánu Obce Meclov, jež obec současně pořizuje. V souladu s Čl. XI bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly o změně plnění termínu u FC 2.1 z původního 31.8.2014 na termín 31.10.2014.

2.2 Příloha č. 1 k SOD č. 23/2011 se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 23/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DHP (20%) celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	434	400,-	173 600,-	208 320,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	434	50,-	21 700,-	26 040,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	434	50,-	21 700,-	26 040,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	434	600,-	260 400,-	312 480,-	30.6.2012
						Cena s DHP (21%) celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100b m	139	1 300,-	180 700,-	218 647,-	28.2.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100b m	36	1 300,-	46 800,-	56 628,-	28.2.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	1	1 000,-	1000,-	1 210,-	28.2.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	424	100,-	42 400,-	51 304,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	2	300,-	600,-	726,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	425	200	85 000,-	102 850,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH						833 900-

2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	424	600,-	254 400,-	307 824,-	31.10.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	424	500,-	212 000,-	256 520,-	30.4.2015
Návrhové práce (2.1. – 2.2.) v Kč bez DPH							466 400,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	424	200,-	84 800,-	102 608,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	425	500,-	212 500,-	257 125,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) v Kč bez DPH							297 300,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	833 900,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	466 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	297 300,-
Celková cena bez DPH v Kč	1. 597. 600,-
DPH v Kč	330 722,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1. 928. 322,-

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 12.06.2014 **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetická a projekční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

Ing. Helena Krausová
jednatel společnosti