

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 22/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území **Mašovice u Meclova**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky,**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **379 410 765**

fax: **379 410 752**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo náměstí 274/31, PSČ 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 2450615001/5500

IČ/ DIČ: 72274433/ CZ7056022215

Tel./fax.: 377235556

E-mail: Krausova@pukv.cz

2. Předmět dodatku č. 5

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 22/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, vyvolaná termínem voleb do zastupitelstva Obce

Meclov a z toho plynoucím termínem svolání veřejného jednání zastupitelstva, které bude až po původním termínu plnění. V souladu s Čl. XI bodu 3 smlouvy se smluvní strany dohodly o změně plnění termínu u FC 2.1 z původního 31.10.2014 na termín 30.11.2014.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 22/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20% celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	Ha	504	400	201 600	241 920	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	Ha	504	50	25 200	30 240	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	504	50	25 200	30 240	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	504	600	302 400	362 880	30.6.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	101	1 300	131 300	158 873	28.2.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	*****	*****	*****
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	11	1 000	11 000	13 310	28.2.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	486	100	48 600	58 806	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	*****	*****	*****	*****	*****
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	496	200	99 200	120 032	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) v Kč bez DPH						884 500
2.	Návrhové práce						

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	486	600	291 600	352 836	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	486	500	243 000	294 030	30.4.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							534 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	486	200	97 200	117 612	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	496	500	248 000	300 080	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							345 200

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	884 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	534 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	345 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 724 300 Kč
DPH v Kč	356 559 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 080 859 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 30.10.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena KRAUSOVÁ
geodetické a projektční práce
Jiráskovo nám. 31
326 00 PLZEŇ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel společnosti

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice