

Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 2016 / 002

č. smlouvy objednatele: 133/2016

Název díla:

RH Přísečnice - úprava technologie rozvodů vody

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel. 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ABC Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov
DIČ:	44566760
zastoupený:	CZ44566760
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Stanislavem Lesákem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Janem Vaňkem, jednatelem
stavbyvedoucí:	Ing. Stanislav Lesák, jednatel
manager stavby:	Jan Vaněk, jednatel
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	Ing. Miloslav Čáp Ph.D., stavbyvedoucí
	Jan Vaněk, výrobní ředitel
	tel. 608 950 461, e-mail: vanek@abcchomutov.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	541844441/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2041

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:
změnu ceny díla
- vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

- méně práce

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 15.6.2016 a 1.8.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	1 779 641,- Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 3 bez DPH - vícepráce	199 045,- Kč
- méně práce	165 144,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 813 542,- Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.


V Chomutově dne17. 10. 2016


V Chomutově dne ...17. 10. 2016


oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele



Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz


Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Jan Vaněk
jednatel
ABC Chomutov spol. s r.o.