

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 7-2013-504202 ze dne 17.06.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území **Chalupy**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
Fax: **379 410 752**
E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Adresa: **Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou**
Zastoupený: **Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelkou společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Miroslava Závrská, jednatelka společnosti**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Sýkora**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **1471924319/0800**
IČ/DIČ: **27493989/CZ27493989**
Telefon: **569 722 560**
Fax: **569 722 660**
E-mail: **info@geodezieledec.cz**
ID DS: 3xv742d

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 - posunutí termínu plnění fakturačního celku 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku 1.1 z původního termínu plnění 30.11.2013 na termín 31.1.2014.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 7-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

Část 3 KoPÚ v k.ú. Chalupy

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	265	160	42 400	31.1.2014
1.2	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	265	30	7 950	30.04.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	265	90	23 850	
1.3	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	265	400	106 000	30.04.2014
1.4	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	150	720	108 000	31.1.2015
1.5	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	*****	*****	*****	*****
1.6	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	9	9 490	85 410	31.01.2015
1.7	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	256	190	48 640	30.06.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH					422 250
2.	Návrhové práce					
2.1	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	256	950	243 200	29.02.2016
2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	256	390	99 840	30.11.2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					343 040

Gib Palib

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	256	600	153 600	3
3.2	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	265	200	53 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						206 600

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	422 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	343 040 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	206 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	971 890 Kč
DPH v Kč	204 097 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 175 987 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 17.10.2013

Za objednatele:

Ing. Ivo Rada
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

Za zhotovitele:

GEODÉZIE
Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruč 1110
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 27493989

Ing. Miroslava Závrská
jednatelka společnosti
Geodézie Ledeč nad Sázavou