



Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum Praha**
Se sídlem: **Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**
IČO: **75075741**
DIČ: **CZ75075741**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a. s.**
Číslo účtu: **35 – 7000290257/0100**
Zastoupený: **doc. Ing. Milanem Janem Půckem, MBA, Ph.D.**

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **„M plus“, spol. s r.o.**
Se sídlem: **U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7**
IČO: **43001432**
DIČ: **CZ43001432**
Zastoupený: **JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou**
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4355
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank**
Číslo účtu: **667685001/5500**

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se Smlouva uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 8. 2015 na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Expozice rybářství pro Národní zemědělské muzeum Praha“ (dále jen „**smlouva**“) mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy se rozšiřuje, resp. zužuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II

Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy ve výši 15.390.460,- Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením, resp. zúžením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I dodatku snižuje o částku 2.943.977,- Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí **12.447.483,- Kč bez DPH**. Podrobná kalkulace částky představující navýšení, resp. snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 dodatku.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku činí 1.522.917,- Kč bez DPH.

Cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku činí 4.465.894,- Kč bez DPH.

Čl. III

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 – Podlahová krytina – marmoleum

Změnový list č. 2 – Vestavěné patro

Změnový list č. 3 – Realizace předstěny z SDK

Změnový list č. 3a – Stavba lávky – za stěnou SDK

Změnový list č. 4 – Elektroinstalace

Změnový list č. 4a – Elektroinstalace vč. rozvaděče a montáže NN, kabeláže AV techniky

Změnový list č. 5 – Vzduchotechnika

Změnový list č. 6 – méněpráce


V Praze dne 15. 10. 2015

V Praze dne 15. 10. 2015

objednatel
Národní zemědělské muzeum Praha
příspěvková organizace MZe ČR
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Tel.: 220 308 200 Fax: 233 372 561
IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741


Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

zhotovitel




„M plus“, spol. s r.o.
JUDr. Kateřina Spukupová, jednatelka