

# Návrh Dodatku č. 1 ke **S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy zhotovitele: 1/008/2016

č. smlouvy objednatele: 650/2016

Název díla:

**Radčický potok (Litvínov) – oprava opevnění**

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	CZ70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Ing. Petr Kubáč
<b>bankovní spojení:</b>	tel: 777 277 030, e-mail: <a href="mailto:kubac@poh.cz">kubac@poh.cz</a>
<b>číslo účtu:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>IČ:</b>	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
<b>DIČ:</b>	477 85 977
<b>zastoupený:</b>	CZ47785977
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Eduardem Malinou, jednatelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Eduard Malina, jednatel
<b>stavbyvedoucí:</b>	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Eduard Malina
	Jiří Bureš
<b>bankovní spojení:</b>	tel. 777 745 288, e-mail: <a href="mailto:j.bures@trsstav.cz">j.bures@trsstav.cz</a>
<b>číslo účtu:</b>	Komerční banka, a.s.
	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu ceny díla  
vícepráce**

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

**méně práce**

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na 1. kontrolním dnu stavby dne 29.08.2016, 1. mimořádném kontrolním dnu stavby 14.09.2016 a na 2. mimořádném kontrolním dnu stavby dne 30.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. IV CENA**

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH		3.080.000,00 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH	vícepráce	542.054,04 Kč
	méně práce	120 948,14 Kč
<b>Nová celková smluvní cena bez DPH</b>		<b>3.501.105,90 Kč</b>

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne ..... 31. 10. 2016

V Chomutově dne ..... 31. 10. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
Povodí Ohře, státní podnik ⑧  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.  
Společnost s ručením omezeným  
Bezručova 4219, 430 01 Chomutov ⑧  
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina  
jednatel  
TRANS-REGION-STAV s.r.o.