

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

#### 2. Zhotovitel:

##### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785  
Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
IČ: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město  
Číslo účtu: 43-1166980277/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Husák

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 6. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Merta, poldr Sobotín – DÚR“, kterým se rozumí zejména provedení geodetického zaměření stavby a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Merta, poldr Sobotín“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že zhotovitel provedl veškeré možné kroky k získání práv k pozemkům dotčeným stavbou a budoucím rozlivem. I přes veškeré úsilí se nezdařilo zhotoviteli zajistit práva k pozemkům, a to z důvodu neakceptovatelných požadavků některých vlastníků pozemků.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží za doposud provedené práce následující cena:
  - aktualizace záborového elaborátu vč. mapových podkladů v rozsahu **30 hodin**
  - rozpracovanost technického řešení v rozsahu nezbytném pro výkon inženýrské činnosti v rozsahu **168 hodin**, z toho:

– úprava SFO (1 spodní výpust)	20 hodin
– úprava tělesa hráze	12 hodin
– zrušení a úprava PBO (revitalizace přítoku)	16 hodin
– hydrotechnické výpočty	96 hodin

– úprava přeložky VN

24 hodin

- výkon inženýrské činnosti **190 hodin**

Smluvní strany se dohodly, že cena bude kalkulována na základě hodinové sazby 500 Kč bez DPH a činí **194.000,- Kč bez DPH**.

5. Zhotovitel objednateli předal podklady dokládající provedené práce na technickém řešení a závěrečnou zprávu o realizaci inženýrské činnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tímto dodatkem jsou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran plynoucí ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně dne: 07. 11. 2016  
Za objednatele:

V Brně dne: 04. 09. 2016  
Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČ: 46347488  
DIČ: CZ46347488

Povodí Moravy, s.p.  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva