

Dodatek č. 2

ke smlouvĚ o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ číslo 520-2015-13310
ze dne 5. 10. 2015

číslo Dodatku: 520-2015-13310/2

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 000 20 478

DIČ: není plátcem DPH

bank. spojení: Česká národní banka, centrální pobočka Praha 1

č. účtu: 1226001/0710

zastoupená Davidem Šetinou, ředitelem odboru informačních a komunikačních technologií
(dále jen „**Objednatel**“)

a

O2 IT Services s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 02819678, DIČ: CZ02819678

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 223566

bank. spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2019110006/6000

zastoupená: Ing. Václavem Provazníkem, jednatelem, a Ing. Janem Bechyněm, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**O2 ITS**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvĚ o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ č. 520-2015-13310 ze dne 5. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo „Informační systém Národní dotace 2016“ č. 520-2015-13310 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2016 (dále jen „**Smlouva**“). Tento Dodatek je uzavírán v souladu s odst. 21.7 Smlouvy. Z důvodů uvedených v odst. 1.4 tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně ujednání uvedených ve Smlouvě ve znění uvedeném v tomto Dodatku.
- 1.2 Tento Dodatek je uzavírán se společností O2 IT Services s.r.o. (O2 ITS) na straně Zhotovitele z toho důvodu, že dne 1. 1. 2016 nabyla účinnost smlouva o vkladu části závodu uzavřená dne 8. 12. 2015 mezi společností O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 (dále jen „O2“) a O2 ITS (dále jen „**Smlouva o vkladu**“). Tento vklad části závodu O2 do základního kapitálu O2 ITS byl schválen valnou hromadou O2 konanou dne 8. 12. 2015 a rozhodnutím O2 jako jediného společníka O2 ITS při výkonu působnosti valné hromady taktéž dne 8. 12. 2015. O2 ITS převzala svoji vkladovou povinnost na základě prohlášení o vkladu části závodu uzavřeného mezi O2 a O2 ITS téhož dne 8. 12. 2015 (dále jen „**Prohlášení o vkladu**“). Smlouvou o vkladu přešla mj. na O2 ITS i Smlouva, včetně veškerých oprávnění O2 poskytnout Objednateli práva duševního vlastnictví.
- 1.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností O2 ITS prohlašuje, že na základě Smlouvy o vkladu a Prohlášení o vkladu, řádně projednaných a odsouhlasených valnou hromadou O2 a rozhodnutím jediného společníka O2 ITS jednajícího v působnosti valné hromady, a v souladu se zápisem v obchodním rejstříku O2 i O2 ITS ze dne 1. 1. 2016 nabyt část závodu O2, čímž na něho mj. přešla i Smlouva. O2 ITS prohlašuje, že práva duševního vlastnictví obsažená ve Smlouvě nejsou právy duševního vlastnictví, jež by byla z převodu/vkladu z O2 na O2 ITS vyňata ve smyslu odstavce 2.8 Smlouvy o vkladu a odstavce 2.8 Prohlášení o vkladu a že tedy veškerá oprávnění týkající se duševního vlastnictví, jež byla oprávněna poskytnout O2 přešla s účinností k 1. 1. 2016 na O2 ITS a tudíž O2 ITS je oprávněna je dále poskytovat, a to ve zcela stejném rozsahu jako je poskytla a poskytovala O2. O2 ITS dále prohlašuje, že je stejně jako byla O2 oprávněna vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a měla nejpozději ke dni podpisu Smlouvy souhlas autorů k uzavření licenčních ujednání obsažených ve Smlouvě, přičemž toto prohlášení zahrnovalo i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla, tak se toto prohlášení vztahuje v plném rozsahu i na O2 ITS, která je stejně jako byla O2 povinna si zajistit od subdodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné subdodávky Objednateli. O2 ITS prohlašuje a Objednatele výslovně ujišťuje, že v souvislosti se vkladem části závodu O2 do O2 ITS uskutečněného na základě Smlouvy o vkladu:
- 1.3.11 došlo k úplnému přechodu všech práv a povinností ze Smlouvy z O2 na O2 ITS;

1.3.12 společnost O2 ITS nabyla veškerá práva duševního vlastnictví potřebná pro řádné poskytnutí práv duševního vlastnictví Objednateli v souladu s ujednáními Smlouvy;

1.3.13 společnost O2 ITS nabyla veškerý majetek O2 potřebný pro řádné plnění této Smlouvy;

1.3.14 nedojde k žádnému zhoršení právního postavení Objednatele.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje příslušným pojištěním v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou.

- 1.4 Účelem tohoto Dodatku je realizace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“ (dále jen „DP Mráz“) v rámci ISND dle specifikace uvedené v Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016. Objednatel v průběhu plnění Smlouvy identifikoval ohrožení příjmu a evidence žádostí v rámci DP Mráz, a tedy i následné samotné administrace a výplaty finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím tohoto dotačního programu. Z důvodu požadavků na minimalizaci dopadu do zemědělského sektoru je minimalizován čas pro zapracování první části DP Mráz do ISND. Není tedy možné, aby tuto implementaci provedl jiný dodavatel než Zhotovitel, protože není možné, aby v tak krátkém časovém horizontu se jiný dodavatel seznámil s prací v ISND a bezchybně a v požadovaném čase provedl implementaci evidenční části v rámci DP Mráz. Z uvedených důvodů je uzavírán tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s odst. 1.4 tohoto Dodatku dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o realizaci I. etapy DP Mráz v rámci ISND, na z toho vyplývajícím navýšení Ceny Díla a na dalších z toho vyplývajících změnách Smlouvy, které jsou uvedeny dále v tomto Dodatku.
- 2.1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 1.1 Smlouvy bude doplněno o novou zkratku „DP Mráz“, a to v následujícím znění:
„DP Mráz – znamená dotační program Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016.“
- 2.1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 1.1 Smlouvy bude doplněno o novou zkratku „ZZVZ“, a to v následujícím znění:
„ZZVZ – znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“
- 2.1.3 Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 Smlouvy (Předmět smlouvy) bude doplněn o nové ustanovení 4.2.4 v následujícím znění:
„Dílčí plnění 04 – realizace I. etapy DP Mráz v rámci ISND v souladu se specifikací uvedenou v článku 11 Přílohy č. 1 Smlouvy.“
- 2.1.4 Smluvní strany se dohodly na doplnění znění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu plnění), a to o nový článek 11 - Specifikace I.

etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“. Dosavadní znění Přílohy č. 1 Smlouvy (Specifikace předmětu plnění) se o tento nový článek č. 11 - Specifikace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“ rozšiřuje. Znění tohoto nového článku 11 - Specifikace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“ je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.1.5 Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 Smlouvy (Termíny, akceptační řízení a místo plnění) bude doplněn o nové ustanovení 5.1.5 v následujícím znění:

„Dílčí plnění 04:

- a) *zahájením realizace je den nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě,*
- b) *nejzazší termín předání k akceptaci části „Analýza“ Dílčího plnění 04 je 11. 11. 2016,*
- c) *nejzazší termín předání Dílčího plnění 04 k akceptaci, současně nasazení do produkčního prostředí je 28. 11. 2016,*
- d) *nejzazší termín akceptace kompletního Dílčího plnění 04 je 9. 12. 2016“.*

Dosavadní odstavec 5.1.5 Smlouvy se přečíslovává na odst. 5.1.6.

- 2.1.6 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 6.3 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Jakékoliv změny plnění musí být sjednány formou smlouvy, příp. dodatku mezi smluvními stranami, a to v písemné formě a musejí být v souladu s ustanoveními ZZVZ.“

- 2.1.7 Smluvní strany se dohodly, že dosavadní článek 7 Smlouvy (Předání a převzetí díla) se doplňuje o nové ustanovení 7.3.6, a to v následujícím znění:

„V rámci akceptačního řízení Dílčího plnění 04:

- *Objednatel se prostřednictvím Akceptačního protokolu ve lhůtě tří (3) pracovních dnů vyjádří k předanému Dílčímu plnění 04. Předvyplněný akceptační protokol bude doručen Zhotovitelem před zahájením akceptačního řízení. V případě, že Objednatel identifikuje vady Dílčího plnění 04, které brání akceptaci, uvede tyto vady v Akceptačním protokolu, který předá Zhotoviteli. Zhotovitel ve lhůtě tří (3) pracovních dnů odstraní vady Dílčího plnění 04 a předá Dílčí plnění 04 Objednateli k opakované akceptaci. V případě, že se Objednatel rozhodne akceptovat Dílčí plnění 04 s výhradami, bude postupováno podle odst. 7.4.2 Smlouvy.“*

Dosavadní odstavec 7.3.6 a 7.3.7 Smlouvy se přečíslovávají na odst. 7.3.7. a 7.3.8.



- 2.1.8 Smluvní strany se dohodly na novém znění dosavadního odst. 7.3.6 Smlouvy, tj. po přečíslování dle odst. 2.1.7 tohoto Dodatku ustanovení odst. 7.3.7 Smlouvy, a to v následujícím znění:

„Akceptací posledního z Dílčích plnění 02, 03 nebo 04 dojde k akceptaci Díla.“

- 2.1.9 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 7.4.3 Smlouvy se doplňuje o text „a 7.3.6“, a to do poslední věty tohoto ustanovení za text „bodů 7.3.3 a 7.3.4 a 7.3.5“.

- 2.1.10 Smluvní strany se dohodly, že čl. 7 Smlouvy (Předání a převzetí díla) bude doplněn o nové ustanovení 7.9 v následujícím znění:

„Po akceptaci Dílčího plnění 04 se výsledné plnění stane nedílnou součástí Díla a zároveň se tímto okamžikem na výsledek Dílčího plnění 04 vztahuje Další plnění specifikované přílohou č. 3 Smlouvy (Specifikace služeb údržby a podpory (Katalogové listy)). Smluvní strany berou na vědomí, že součástí Dílčího plnění 04 je zvýšená podpora uživatelů v rozsahu 6 člověkodnů. Zvýšená podpora uživatelů převyšující rozsah 6 člověkodnů není součástí Dílčího plnění 04.“

- 2.1.11 Smluvní strany se dohodly na změně Tabulky 1 Struktura nabídkové ceny v čl. 9.1 Smlouvy, a to v následujícím znění:

Jednotlivé plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Dílčí plnění 01 (odst. 4.2.1)	388.500,-	21 %	81.585,-	470.085,-
Dílčí plnění 02 (odst. 4.2.2)	1.052.278,-	21 %	220.978,-	1.273.256,-
Dílčí plnění 03 (odst. 4.2.3)	383.000,-	21 %	80.430,-	463.430,-
Dílčí plnění 04 (odst. 4.2.4)	389.000,-	21%	81.690,-	470.690,-
Další plnění (odst. 4.3)	1.228.222,-	21 %	257.927,-	1.486.149,-
Celková výše ceny = součet Dílčích plnění 01, 02, 03 a 04 plus Další plnění.	3.441.000,-	21 %	722.610,-	4.163.610,-

- 2.1.12 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 9.2, 9.3 a 9.4 Smlouvy se doplňují o text „a 04“, a to vždy do první věty každého z těchto ustanovení vždy za text „plnění 01, 02 a 03“.

- 2.1.13 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 10.6 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Obě strany se zavazují případné změny či doplňky této Smlouvy činit písemně v souladu s ustanoveními ZZVZ, bude-li to třeba pro řádné a včasné dokončení Díla a Dalšího plnění.“

- 2.1.14 Smluvní strany se dohodly na změně první věty ustanovení odst. 11.1 Smlouvy, a to v následujícím znění:

„Zhotovitel odpovídá za jakost Díla a zavazuje se poskytnout záruku na Dílo. Záruční doba aplikovatelná pro Dílčí plnění 02 a 03 činí 24 měsíců od data vystavení závěrečného Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) k poslednímu z Dílčích plnění 02 a 03. Záruční doba aplikovatelná pro Dílčí plnění 04 činí 24 měsíců od data vystavení závěrečného Akceptačního protokolu (Akceptováno bez výhrad) k Dílčímu plnění 04.“

- 2.1.15 Smluvní strany se dohodly na změně poslední věty ustanovení odst. 11.6 Smlouvy, a to v následujícím znění:

„Povinnosti Objednatele dle ZZVZ tím nejsou dotčeny.“

- 2.1.16 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 12.3 Smlouvy se doplňuje o text „a 7.3.6“, a to za text „odst. 7.3.3 a 7.3.4 a 7.3.5“.

- 2.1.17 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 12.9 Smlouvy se doplňuje o text „a 04“, a to za text „Dílčích plnění 01 a 02 a 03“.

- 2.1.18 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 12.12 Smlouvy se doplňuje o text „nebo 7.3.6“, a to za text „odst. 7.3.3 nebo 7.3.4 nebo 7.3.5“.

- 2.1.19 Smluvní strany se dohodly, že čl. 17 (Ochrana informací) bude doplněn o nové ustanovení odst. 17.21, a to v následujícím zněním:

„Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel povinen zveřejnit obraz této Smlouvy a jejich případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy a metadat zajistí Objednatel.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
- 3.4 Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz původní Smlouvy, Dodatku č. 1 i tohoto Dodatku a dalších dokumentů od nich odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku, včetně metadat, zajistí Objednatel.



- 3.5 Nedílnou součástí Dodatku tvoří Příloha č. 1: Specifikace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“
- 3.6 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel


Zhotovitel

V Praze dne 4. 11. 2016

V Praze dne - 4 - 11 - 2016

Česká republika – Ministerstvo
zemědělství
David Šetina, ředitel informačních a
komunikačních technologií

O2 IT Services s.r.o.
Ing. Václav Provazník, jednatel



O2 IT Services s.r.o.
Ing. Jan Bechyně, jednatel

O2 IT Services s.r.o.
Za Brumlovkou 266/2
140 00 Praha 4
DIČ: CZ02819678

10

Příloha č. 1

Specifikace I. etapy dotačního programu „Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016“**Předmět dodávky I. etapy:**

- Úvodní kompletní analýza, včetně konzultace s garanty MZe (analýza na celý dotační titul)
- Vývoj vstupních formulářů pro 1. etapu – podzimní (bez vazby na LPIS – viz dále)
- Nasazování na testovací a produkční prostředí
- Testování (včetně tvorby testovacích scénářů)
- Uživatelská příručka (žádná jiná dokumentace nebude v této 1. etapě předaná)
- Školení uživatelů v rozsahu 1 MD
- Nadstandardní podpora uživatelů po nasazení na produkční prostředí (jako v případě DT „Sucho“)

Milníky projektu dotační titul „Mráz“**1. milník – Analýza návrhu řešení DT (7.11.2016)**

- předání finálního znění zásad v termínu 17.10.2016

2. milník – Nasazení systému pro sběr žádostí (28.11.2016)

Systém bude vycházet ze základu, které byly vytvořeny pro DT „Sucho“. Celé řešení je třeba důkladně zrevidovat, aby bylo předejito problémům, které vyplynuly z výkladových nejasností zadání v případě DT „Sucho“, kde se podmínky zpracování měnily ještě v průběhu realizace, a dokonce i v průběhu vlastního sběru žádostí.

Součástí řešení je tvorba nových číselníků, doplnění nových parametrů, což znamená jiné tabulky, vazby. Dále je nutné připravit podklady pro automatizovaný přepočítání sazeb (v zásadách je popsán jiný princip přepočítání sazeb, než tomu bylo v případě DT „Sucho“, atd.

Obsahem daného milníku jsou následující činnosti:

- vývoj a testování/nasazení formulářů pro příjem žádostí – součástí řešení v tomto okamžiku nebude ani napojení na externí zdroje (LPIS/UKZUZ), ani formulář pro žadatele;
- K 28.11.2016 bude zahájený proces příjmu žádostí a systém bude na produkčním prostředí. U první části DT „Mráz“ se počítá se sběrem papírových žádostí a systém bude připraven na vkládání dat z těchto papírových formulářů a dále nebude vystaven elektronický formulář na portálu e-AGRI.