

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160059

na akci: Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř.km 1,010-23,945

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, osoba pověřená technickým dozorem
stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 129140001

a

Zhotovitel:

Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,
Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,
Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti

Zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Eichler
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Číslo účtu: ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300
Telefon: 469 682 303 – 05
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160059 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - DSJ do 20. 12. 2016

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

I.a. etapa - Technická část DSJ a činnosti dle bodu 2.4 písm. a), b), c), d) Smlouvy do 20. 12. 2016

I.b. etapa - DSJ se zapracováním výsledků inženýrské činnosti a činnosti dle bodu 2.4 písm. e), f) Smlouvy do 31. 8. 2017

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2020

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 646 000,- Kč,

slovy: šest set čtyřicet šest tisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 646 000,- Kč,

slovy: šest set čtyřicet šest tisíc korun českých bez DPH.

Výsledná cena se skládá z cen za dílčí etapy:

I.a. etapa	Technická část DSJ	568 000 Kč
I.b. etapa	DSJ se zapracováním výsledků inženýrské činnosti	66 000 Kč
Etapa II.	Výkon autorského dozoru	12 000 Kč

Zdůvodnění:

V průběhu projednání připravované akce s dotčenými orgány státní správy byla úsekem památkové péče vznesena doporučení, která jsou v přímém rozporu s požadavky dalších stran, zejména s orgánem ochrany životního prostředí. Není dořešena problematika pohybu mechanizace v lesních úsecích, kdy vlastníci lesních pozemků nesouhlasí s kácením stromů za účelem přístupu ke kanálu a varianta rozhrnutím sedimentů v těchto úsecích do lesa naráží na odpor dotčených orgánů státní správy (správy lesů, odpadového hospodářství i ochrany přírody). Tento střet zájmu pramenící z odlišného pohledu na péči o technickou památku, která je významným krajinným prvkem a zároveň biotopem chráněných druhů živočichů vyžaduje rozsáhlejší projednání na více úrovních. Tato projednání budou časově náročná a vyžadují posun termínu. S ohledem na výše popsanou problematiku bude předmět díla fakturačně rozdělen tak, aby bylo možné odevzdat technickou část DSJ.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160059 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne1.2.12...2016

V Chrudimi, dne6.12.2016

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)




za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ®

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 395 DIČ: CZ15053395



za zhotovitele

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti

