

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy dodavatele: 1/2016

č. smlouvy objednatele: 782/2016

Název díla:

**PD Cheb - rekonstrukce "garáže a sklady PD Cheb", oprava podlahy
"kotelna s uhelnou"**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Petr Lejsek
	tel: 606 612 599, e-mail: lejsek@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	STABIA s.r.o.
IČ:	Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
DIČ:	291 11 021
zastoupený:	CZ29111021
	Ing. Petrem Humlem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Janem Želonkou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Jan Želonka, jednatel
stavbyvedoucí:	Ing. Petr Huml
manažer stavby:	Robert Černý
	Ing. Martin Huml
	tel. 775 959 791, e-mail: jan.zelonka@stabia.cz
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Cheb
číslo účtu:	201110898/0600

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č.25505

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 02.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	1.492.495,84 Kč
z toho:	
oprava: SO 02 + VON 2	251.361,41 Kč
investice: SO 01a + SO 01b + VON 1	1.241.134,43 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	55.130,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	1.547.625,84 Kč
--	------------------------

z toho:	
oprava: SO 02 + VON 2	251.361,41 Kč
investice: SO 01a + SO 01b + VON 1	1.296.264,43 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 15. 12. 2016

V Chebu dne 14. 12. 2016

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce dodavatele



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz



Jan Želonka
jednatel
STABIA s.r.o.

STABIA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
DIČ: CZ 291 11 021
IČ: 291 11 021
www.stabia.cz
Post ID: y7vwp4t
e-mail: info@stabia.cz