

Dodatek č. 1 ke

SMLUVĚ O DÍLO

č. smlouvy dodavatele: 2616

č. smlouvy objednatele: 920/2016

Název díla:

VD Kadaň - oprava provizorního hrazení

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel: 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.
IČ:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ:	47542535
zastoupený:	CZ47542535
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeňkem Walterem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Walter, jednatel
stavbyvedoucí:	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
manažer stavby:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
	Ing. Milan Walter
	tel. 731 102 728, e-mail: mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Mělník
číslo účtu:	2542741171/0100

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25848

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,

b) změnu platebních podmínek umožňující finanční plnění prací provedených v r. 2016.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2016 a na dílenské prohlídce dne 09.12.2016.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Ukončení díla:

původně
nově

15.12.2016
27.01.2017

b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní znění:

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

nové znění:

2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčí faktury za provedené práce v r. 2016 s datem uskutečnění plnění 31.12.2016 a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. V bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 16. 12. 2016

V Mělníku dne 15. 12. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele


Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz


Zdeněk Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.

**Montážní a výrobní
sdružení, spol. s r. o.**
Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ: CZ47542535