

## Dodatek č. 4 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 1/008/2013

č. smlouvy objednatele: 533/2013

Název díla:

„VD Nechanice, přelivný objekt - sanace“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ 70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Stanislav Vaňourek
	tel: 606 613 147, e-mail:vanourek@seznam.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Dodavatel:</b>	<b>TRANS-REGION-STAV s.r.o.</b>
<b>adresa:</b>	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	477 85 977
<b>DIČ:</b>	CZ47785977
<b>zastoupený:</b>	Eduardem Malinou, jednatelem společnosti
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
	Stanislav Karlík, manažer stavby, tel. 608 074 049
	Eduard Malina, stavbyvedoucí
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>číslo účtu:</b>	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu provedení díla**

z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění a finančního vypořádání akce.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby dne 15. 12. 2016.

**Mění se bod 2: Termín provedení díla**

Ukončení díla: původně do 60 dnů od výzvy objednatele v r. 2016  
nově do 28.02.2017

**Nově doplněn bod:**

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ustanovení bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne ..... 21. 12. 2016

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne ..... 21. 12. 2016

oprávněný zástupce dodavatele



Spořická 4965, 430 01 Chomutov  
tel., fax: 474 625 490; DIČ: CZ47785977

Eduard Malina  
jednatel společnosti  
TRANS-REGION-STAV s.r.o