

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160080

na akce: Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, oprava koryta, ř.km 0,0-11,7

Ředický potok, Lukovna- Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel:	495 088 111
Fax:	495 407 452
E-mail:	labe@pla.cz
Číslo staveb objednatele:	129150009, 229150009

a

Zhotovitel:

Název:	Multiaqua s.r.o.
Adresa sídla:	Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02
Statutární orgán:	Marcela Pavlíčková, jednatelka Ing. Lubor Dítě, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu:	Marcela Pavlíčková
Zástupce pro věci technické:	Ing. Ladislav Malý
IČ:	60113111
DIČ:	CZ60113111
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Číslo účtu:	75508511/0100
Telefon:	498500359
E-mail:	info@multiaqua.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160080 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: **do 30. 12. 2018**
se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli: **do 30. 12. 2019**

Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová do 20. 12. 2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: do 28. 2. 2017

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová do 20. 12. 2016

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: do 31. 8. 2017

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 12. 2019

Zdůvodnění:

V průběhu projednání připravovaných akcí byl Krajským úřadem Pardubického kraje vznesen požadavek na vypracování biologického průzkumu řešeného úseku. Tento požadavek byl ze strany Krajského úřadu dne 14. 11. 2016 potvrzen a upřesněn na posouzení obojživelníků a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí. Požadovaný biologický průzkum lze provést nejdříve v nejbližším vhodném ročním období (březen až konec května), bude zajištěn objednatelem a následně předán zhotoviteli. Bez biologického průzkumu není možné zajistit povolení realizace akce v požadovaných termínech.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160080 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 03. 01. 2017

V Hradci Králové, dne


Povodí Labe,
státní podnik
Vítě Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

mulit
EQUA
Výzva k podání nabídky
číslo 1380/2016
Hradec Králové
13.12.2016



za zhotovitele

Marcela Pavlíčková
jednatelka