

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1028/2016

Název díla:

PPV RO Hačka - sociální zázemí

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Ing. Miroslava Vondrová
tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel: **JETCON spol. s r.o.**
Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
64650111
IČ: 64650111
DIČ: CZ64650111
zastoupený: Stanislavem Náhlukem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel
zástupce ve věcech technických: František Karbula, výrobní ředitel
stavbyvedoucí: Ing. Pavel Nuslauer
manažer stavby: František Karbula

bankovní spojení: tel. 474 656 239, e-mail: jetcon@jetcon.cz
Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 1199592/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu plnění díla

prodloužení termínu dokončení z důvodu klimatických podmínek, které vyvolaly potřebu technologické změny provádění schodiště.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 09.01.2017.

Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Ukončení díla:	původně	16.01.2017
	nově	30.01.2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 18. 01. 2017
.....

oprávněný zástupce objednatele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chomutově dne 16 -01- 2017
.....

oprávněný zástupce dodavatele

Stanislav Náhluk
jednatel
JETCON spol. s r.o.



Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
email: jetcon@jetcon.cz
IČO: 64650111, DIČ: CZ64650111