

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 2616

č. smlouvy objednatele: 920/2016

Název díla:

VD Kadaň - oprava provizorního hrazení

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel: 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.
IČ:	Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ:	47542535
zastoupený:	CZ47542535
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeňkem Walterem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Walter, jednatel
stavbyvedoucí:	Zdeněk Walter, Ing. Milan Walter
manažer stavby:	Ing. Jaroslav Černý, autorizovaný inženýr
	Ing. Milan Walter
	tel. 731 102 728, e-mail: mvs.eva@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Mělník
číslo účtu:	2542741171/0100

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 25848

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2016 a na dílenských prohlídkách dne 14.11.2016 a 9.12.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací.

Mění se: Čl. IV. CENA

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	539 380,80 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	3 344,03 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	542 724,83 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 3. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 25.01.2017

V Mělníku dne 29.01.2017

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele


Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
iČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Montážní a výrobní
sdružení, spol. s r.o.
Celní č.p. 3542, 276 01 Mělník
DIČ: CZ47642625

Zdeněk Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r. o.