

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1028/2016

Název díla:

PPV RO Hačka - sociální zázemí

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.
IČ:	Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
DIČ:	64650111
zastoupený:	CZ64650111
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislavem Náhlukem, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Náhluk, jednatel
stavbyvedoucí:	František Karbula, výrobní ředitel
manažer stavby:	Ing. Pavel Nuslauer
	František Karbula
bankovní spojení:	tel. 474 656 239, e-mail: jetcon@jetcon.cz
číslo účtu:	Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem
	1199592/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na předpřejímce stavby 27.01.2016. Předání dokončeného díla proběhne neprodleně po uzavření dodatku č. 2.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	640 516,31 Kč
Cena méně prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	4 888,20 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	635 628,11 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne - 3. 02. 2017

oprávněný zástupce objednatele

V Chomutově dne - 2. 02. 2017

oprávněný zástupce dodavatele



Povodí Ohře, státní podnik (8)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Vlastimil Hasík
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Stanislav Náhluk
jednatel
JETCON spol. s r.o.