

Harmonogram postupu plnění díla

03/2017 Předpokládané předání staveniště, zahájení plnění veřejné zakázky	31.10. 2019 Ukončení prací, předání díla
---	--