

# Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:  
č. smlouvy objednatele: 308/2015

Název díla:

„Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny“

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>IČ:</b>	70889988
<b>DIČ:</b>	CZ70889988
<b>zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
<b>technický dozor investora:</b>	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AMP Chomutov a.s.</b>
	Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
<b>IČ:</b>	25402188
<b>DIČ:</b>	CZ25402188
<b>zastoupený:</b>	Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Jiří Kubice, vedoucí realizací staveb
<b>stavbyvedoucí:</b>	Pavel Šimík, autorizovaný technik
<b>manažer stavby:</b>	Pavčina Kramarská
	tel. 474 652 791, e-mail: amp@amp-cv.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>číslo účtu:</b>	25402188/5500

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1197

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění vyvolaných v průběhu provádění prací v roce 2016.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 27.07.2016 a 22.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod 2. Termín provedení díla:**

**původní znění**

Ukončení díla: na písemnou výzvu objednatele jeden měsíc před zahájením prací. Doba provádění prací je 17 týdnů.  
- ukončení díla nejpozději do 30.9.2016

**nové znění:**

Postupový termín: 30.11.2016  
Nejpozději do data postupového termínu bude dokončena stavba mimo protipožárního pohledu.

Ukončení díla: na písemnou výzvu objednatele. Doba provádění prací je 10 týdnů.  
- ukončení díla nejpozději do 31.07.2017

**Nově doplněn bod:**

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

- 6. 10. 2016

V Chomutově dne .....

V Chomutově dne 10.10.2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

  
  
Povodí Ohře, státní podnik   
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz



**AMP Chomutov a.s.**  
430 01 Chomutov, Pražská 720/31  
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Vladimír Čermák  
předseda představenstva  
AMP Chomutov a.s.