

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy dodavatele:
č. smlouvy objednatele: 308/2015

Název díla:
„Areál závodu CV, Hala 2 - rekonstrukce střešní krytiny“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	AMP Chomutov a.s.
	Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
IČ:	25402188
DIČ:	CZ25402188
zastoupený:	Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Kubice, vedoucí realizací staveb
stavbyvedoucí:	Pavel Šimík, autorizovaný technik
manažer stavby:	Pavčina Kramarská
	tel. 474 652 791, e-mail: amp@amp-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	25402188/5500

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1197

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a způsobily by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádných kontrolních dnech stavby 2.6.2016, 27.7.2016 a 30.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	6 924 275,39 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	829 566,44 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	7 753 841,83 Kč

Nové doplněn bod:

10. Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti tohoto dodatku je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat den nabytí účinnosti dodatku č. 3 a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených víceprací prací.

11. Záruční doba je stanovena Obchodními podmínkami pro veřejnou zakázku na stavební práce. Vzhledem ke změně parametrů realizovaných střešních světlíků oproti projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na stanovení odlišné záruční doby u střešních světlíků, a to v délce 84 měsíců na konstrukci světlíků (hliníkové profily a polykarbonátové desky) a v délce 120 měsíců proti zatečení srážkových vod střešním světlíkem ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 19. 12. 2016

V Chomutově dne 14. 12. 2016

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889956 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

Ing. Vladimír Čermák
předseda představenstva
AMP Chomutov a.s.

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188