

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy dodavatele: S-18/2016  
č. smlouvy objednatele: 919/2016

Název díla:

**Ostružník - oprava zdiva u č.p. 37**

## ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Povodí Ohře, státní podnik</b>
<b>IČ:</b>	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
<b>DIČ:</b>	70889988
<b>zastoupený:</b>	70889988
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
<b>technický dozor investora:</b>	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
	Josef Hečko
	tel: 606 612 885, e-mail: hecko@poh.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
<b>číslo účtu:</b>	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Dodavatel:</b>	<b>NOWASTAV akciová společnost</b>
<b>korespondenční adresa:</b>	Malešická 49, 130 00 Praha 3
<b>IČ:</b>	Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14
<b>DIČ:</b>	00565679
<b>zastoupený:</b>	CZ00565679
<b>zástupce ve věcech smluvních:</b>	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Radovan Klímou, místopředsedou představenstva
<b>stavbyvedoucí:</b>	Daniel Grosman, předseda představenstva
<b>manažer stavby:</b>	Radovan Klíma, místopředseda představenstva
	Radovan Klíma, Daniel Grosman
	Daniel Grosman
	Ing. Jiří Střelka
	tel. 777 721 439, e-mail: info@nowastav.cz
<b>bankovní spojení:</b>	Komerční banka, Praha
<b>číslo účtu:</b>	2011908021/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 393

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

## Smlouva o dílo

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

### Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací.

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.

Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

### Mění se: Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	3 459 990,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	183 822,71 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	3 643 812,71 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne - 9. 03. 2017

oprávněný zástupce objednatele




Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik   
Bezručova 4219 Chomutov 430 03  
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988  
web. www.poh.cz

V Praze dne - 8. 03. 2017

oprávněný zástupce zhotovitele

  
NOWASTAV  
akciová společnost  
Malašická 49  
130 00 Praha 3  
Daniel Grosman  
předseda představenstva  
NOWASTAV akciová společnost