

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo evid. č. objednatele D952160125, evid. č. zhotovitele 16/292
na akci: Cidlina, Chotělice, rekonstrukce jezu ř. km 51,865

I. Smluvní strany

Objednatel:
Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností**
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Martin Pala, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu: **103914702/0300**
Telefon: **495088111**
Fax: **495088782**
E-mail: **labe@pla.cz**
č. akce: **219160003**

(dále jen jako objednatel)

Zhotovitel:
Název: **AQUATIS a.s.**
Adresa sídla: **Brno, okr. Brno – město, Botanická 834/56, PSČ 602 00**

Statutární orgán: **Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Jiří Švancara**

IČ: **46347526**
DIČ: **CZ46347526**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775**
Číslo účtu: **ČSOB, a.s., č.ú: 117729743/0300**
Telefon: **541554111 - provolba**
E-mail: **oldrich.neumayer@aquatis.cz**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. objednatele D952160125, evid. č. zhotovitele 16/292 ze dne 1. 9. 2016 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR – elektro **do 20. 12. 2016**

II. etapa – DPS – elektro **do 60 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etapě (po nabytí právní moci územního rozhodnutí)**

III. etapa – DUR **do 28. 2. 2017**

IV. etapa – DSP **do 120 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na IV. etapě (po nabytí právní moci územního rozhodnutí)**

V. etapa – DPS **do 60 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na V. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)**

VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 12. 2019.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR – elektro **do 20. 12. 2016**

II. etapa – DPS – elektro **do 60 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etapě (po nabytí právní moci územního rozhodnutí)**

III. etapa – DUR **do 31. 3. 2017**

IV. etapa – DSP **do 120 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na IV. etapě (po nabytí právní moci územního rozhodnutí)**

V. etapa – DPS **do 60 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na V. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)**

VI. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 12. 2019.**

Zdůvodnění změny termínů

Vzhledem ke klimatickým podmínkám zimního období zhotovitel nemohl včas zahájit průzkumné práce (geodetický a inženýrskogeologický průzkum), jež jsou nedílnou součástí předmětu díla v rámci III. etapy - vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR). Objednatel souhlasí s posunutím dílčího termínu III. etapy. Termíny dalších dílčích etap zůstávají v platnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. objednatele D952160125, evid. č. zhotovitele 16/292 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 28. 2. 2017

V Brně, dne 27. 2. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

