

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 738/2016

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

**Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká -
Dolní Nábřeží – DSJ**

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

DIČ:

70889988

zastoupený:

CZ70889988

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatel:

zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí
nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

HG partner s.r.o.

IČ:

27221253

DIČ:

CZ27221253

zastoupený:

Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Vrzák

zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Dvořák -projektant

dodavatele zastupuje:

Ing. Jaroslav Vrzák

tel. 246082015, e-mail: hgp@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:
číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 105510 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2016 z důvodu nepředpokládaných komplikací, vyplývajících z jednání se správcem stavbou dotčených pozemků, konkrétně se Správou státních hmotných rezerv, která dosud neposkytla projektantovi podklady a informace.

V rámci SOD se doplňují či mění.

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Část původního znění:

Zahájení díla:	01. 08. 2016
Ukončení díla:	30. 11. 2016

Část nového znění:

Postupový termín (předání a převzetí kompletní PD):	28.02.2017
Ukončení díla (po schválení v IK):	31.03.2017

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Úvalech dne.....

oprávněný zástupce dodavatele

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel společnosti
HG partner s.r.o.