

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 05/09/2016

č. smlouvy objednatele: 898/2016

Název díla:

Oprava a rekonstrukce spodních výpustí VN Markvartice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
technický dozor investora:	Ing. Blanka Vsetečková, tel: 602 100 314, e-mail: vseteckova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:	27449416
DIČ:	CZ27449416
zastoupený:	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
	Martinem Jirkovským, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Vlastimil Antonovič, jednatel
	Martin Jirkovský, jednatel
	(každý jedná samostatně)
zástupce ve věcech technických:	Vlastimil Antonovič
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kesler
manažer stavby:	Vlastimil Antonovič
	tel. 602 261 930, e-mail: info@bauvant.cz
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	888444666/5500

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 01.03.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	2 302 902,04 Kč
z toho:	
oprava: SO 01 + VON1	2 038 613,03 Kč
investice: SO 02 + VON2	264 289,01 Kč
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č.1 bez DPH	153 485,62 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	2 456 387,66 Kč
--	------------------------

z toho

oprava: SO 01 + VON1	2 192 098,65 Kč
investice: SO 02 + VON2	264 289,01 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 17. 03. 2017

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑧
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Kadani dne 15. 03. 2017

oprávněný zástupce dodavatele



Korespondenční adresa
Provozovna:
Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ: 27449416
Sídlo:
Nušlova 2286/3W
158 00 Praha 5
DIČ CZ27449416

Vlastimil Antonovič
jednatel
Bauvant s.r.o.

Martin Jirkovský
jednatel
Bauvant s.r.o.