

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 4/2010, č. zhotovitele 80/2010

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strenice

uzavřené dne 24.8.2010

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový

úřad Mladá Boleslav

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Ing. Eva Krejčíková

Alena Vohanková

Komerční banka – Praha 5 Smíchov

51 – 1737230227/0100

00020478/není plátce

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

GERPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Ing. Miloslav Jebavý

Ing. Miloslav Jebavý

Česká spořitelna a.s.

124378339/0800

61499552/CZ61499552

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny *fakturačních celků 1.3 a 1.4*, uvedených v příloze č.1 ke SOD č.4/2010 a *fakturačního celku 1.3*, uvedeného v příloze č.1 dodatku č.1 SOD č.4/2010 :

	Cena Kč bez DPH	DPH 20%	Cena Kč s DPH
Původní cena 1.3.	147.500,-	29.500,-	177.000,-
Upravená cena 1.3.	94.800,-	18.960,-	113.760,-
Hodnota méněprací	52.700,-	10.540,-	63.240,-
Původní cena 1.4.	38.200,-	7.640,-	45.840,-
Upravená cena 1.4.	16.070,-	3.214,-	19.284,-
Hodnota méněprací	22.130,-	4.426,-	26.556,-

III.

V Čl. VII odst. 1 smlouvy o dílo se mění celková cena za provedení díla.

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	447.770,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	381 200,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	272 100,- Kč
Celková cena bez DPH	1 101 070,- Kč
DPH	220 214,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 321 284,- Kč

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1, č.2 a č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.obj. 4/2010, č.zhot.80/2010 ze dne 24.8.2010.

V Mladé Boleslavi dne : 30.8.2011

V.....Prze..... dne : 29.8.2011

Za objednatele:



[Handwritten signature]

 Ing. Eva Krejčíková
 ředitelka PÚ Mladá Boleslav

Za zhotovitele :

[Handwritten signature]

 Ing. Miloslav Jebavý
 jednatel

 **Gepard**
 spol. s r.o.
 ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Příloha č.1 k dodatku č.2 (smlouva o dílo č.objednatele 4/2010, č.zhotovitele 80/2010, uzavřená dne 24.8.2010)

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a počtu bodů dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo a dle přílohy č.1 dodatku č.1 smlouvy o dílo č.obj.4/2010, č.zhot. 80/2010 v ucelené části přípravné práce, fakturačním celku 1.3. a 1.4 následovně:

k.ú.Strenice

1. Přípravné práce

1.3. – snížení MJ z 60 na 41 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

snížení počtu bodů stabiliz. plastovou značkou z 250 na 40

1.4. – snížení MJ z 17 na 8 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

snížení počtu bodů stabiliz. plastovou značkou z 60 na 1

1.3 a 1.4 celkem bez DPH 110.870,- Kč méněpráce 74.830,- Kč

V Mladé Boleslavi dne 30.8.2011.....

V Praze dne 29.8.2011.....

Za objednatele :

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOESLAV
93 01 Mladá Boleslav, Bělská 151


.....

Ing.Eva Krejčíková

ředitelka PÚ Mladá Boleslav

Za zhotovitele :


ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5


.....

Ing.Miloslav Jebavý

jednatel

k.ú. Strenice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	270	250	67 500	30.4.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	270	600	162 000	31.12.2010
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	31	2 000	62 000	
	- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	26	70	1 820	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	8	2 000	16 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	1	70	70	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	270	300	81 000	31.1.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						390 390

Příloha č.2 k k dodatku č.2 SOD č. obj. 4/2010, č. zhotov. 80/2010

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	110 000	110 000	30.11.2011
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	130	100	13 000	30.11.2011
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	270	700	189 000	31.1.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	10 000	40 000	31.5.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					352 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	110	600	66 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100	100	10 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	270	550	148 500	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez					224 500	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	390 390 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	352 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	224 500 Kč
Celková cena bez DPH	966 890 Kč
DPH	193 378 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 160 268 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 30. 8. 2014

Za objednatele:

Úřad zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOESLAV
3 01 Mladá Boleslav, Bělská 151

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

 **Gepard**
spol. s r. o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.

k.ú. Strenice

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	16	250	4 000	30.4.2011
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	16	1 000	16 000	30.4.2011
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	10	3 000	30 000	
	- stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	bod	14	70	980	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.8.2011
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	16	400	6 400	31.1.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						57 380

2. Návrhové práce		(příloha č.1 dodatku 1 SOD na dodatečné práce)				
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	10 000	10 000	30.11.2011
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	0		0	30.11.2011
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	0		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	0		0	
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	16	1 200	19 200	31.1.2013
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	0		0	31.5.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						29 200
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla		Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	800	32 000	4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	60	100	6 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	16	600	9 600	4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						47 600

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	57 380 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	29 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	47 600 Kč
Celková cena bez DPH	134 180 Kč
DPH	26 836 Kč
Celková cena díla včetně DPH	161 016 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Mladé Boleslavi dne 30.8.2017

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
MLADÁ BOLESLAV
293 01 Mladá Boleslav, Bělská 151
-4-

Ing. Eva Krejčíková
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

 **Gepard**
spol. s r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 6

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD s.r.o.