

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo na realizaci akce " VT Dětmárovická Mlýnka, km 2,765 – 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)" uzavřené dne 6.9.2016 mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:
(dále jen jako „objednatel“)

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

70890021 / CZ70890021

Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00

28573994 / CZ28573994

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 32700

V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Čl. 7. Cena díla a platební podmínky - bod 7.1. nově zní takto:

| | |
|--|------------------------|
| Původní celková cena bez DPH | 3 785 265,20 Kč |
| Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2 | 172 537,44 Kč |
| Měněpráce bez DPH dle dodatku č. 2 | - 210 267,67 Kč |
| Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 | 3 747 534,97 Kč |

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Po odtěžení částí nánosů v úseku **SO 02 Pročištění a prohrábka dna bezejmenného přítoku v km 0,000 – 0,385** bylo zjištěno, že koryto dna je opevněno dlažbou z betonových desek a pravoběžní opěrná zeď není dostatečně hluboko založená a při snížení nivelety dna dle PD by hrozila její nestabilita. Smluvní strany se dohodly na snížení nivelety dna na požadovanou výšku dle PD v úseku 0,000 – 0,053, podél opěrné zdi v km 0,053 – 0,100 bude zřízena filtrační vrstva ze štěrku s podélnou drenáží z flexibilní hadice. Následně bude uložena dlažba do betonu. V tomto úseku bude provedeno přeprofilování levého břehu. V horní části toku bude dlažba očištěna a přeskládána.

Čl. 21. Závěrečná ujednání – v plném znění se ruší body 21.12, 21.13., 21.14., a body 21.12., a 21.13. nově zní takto:

- 21.12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 21.13. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry do 30 dnů od jejího uzavření.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:
v Ostravě dne

10 -04- 2017

Povodí Odry,

státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

za zhotovitele:
v Ostravě dne

13. 4. 2017

K2
stavební Moravia

K2 stavební
Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Jaromír Kubala
jednatel společnosti