

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřené dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160026
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6150-0100
Číslo stavby objednatele: 139160100, 239060100

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Radek Veselý, HIP
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160026 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

139160100 MVN Brdo, odstranění nánosů

I. etapa – ZO:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DSJ:	do 30. 09. 2016
III. etapa – IČ:	do 31. 12. 2016
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

239060100 MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – IZ:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DUR:	do 15. 06. 2016
III. etapa – IČ:	do 15. 08. 2016
IV. etapa-DSP + IČ.....	do 30. 11. 2016
V. etapa - DPS.....	do 31. 12. 2016
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

139160100 MVN Brdo, odstranění nánosů

I. etapa – ZO:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DSJ:	do 30. 09. 2016
III. etapa – IČ:	do 30. 04. 2017
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

239060100 MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – IZ:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DUR:	do 15. 06. 2016
III. etapa – IČ:	do 28. 01. 2017
IV. etapa-DSP + IČ.....	do 31. 05. 2017
V. etapa - DPS.....	do 14. 07. 2017
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínů je problematické a zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků potřebných pro realizaci a deponaci sedimentů. Klíčový pozemek získal objednatel do vlastnictví 05.12.2016. Správní proces trvalého uložení vytěženého sedimentu na ZPF je komplikovaný, po nalezení ploch a předjednání trvalého uložení s vlastníkem Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí vznesl požadavek na doplnění údajů u rozboru sedimentů. Požadované doplnění bylo ze strany objednatele dodáno zhotoviteli dne 06.03.2017.

Vlivem výše uvedeného byla časově opožděna i akce *MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla*. Na tuto akci bylo dne 11.01.2017 Obecním úřadem Stará Paka, odbor výstavby vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 28.01.2017.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termínů akce.


Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160026 se nemění a zůstávají v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 12. 04. 2017

V Praze dne 4.4.2017



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel


Ing. Nikola Gorelová
.....
členka představenstva
za zhotovitele

Ing. Vladimír Mikule
.....
místopředseda představenstva

Fovodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

