

DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 ve znění dodatku č. 1
na akci „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 219160010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ENVICONS s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice – Polabiny, Hradecká 569, PSČ 533 52

Statutární orgán: Ing. Lukáš Řádek, jednatel
Karolína Krejcarová, jednatelka
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lukáš Řádek
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Andrýs

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009
Číslo účtu: Fio banka, a.s., č.ú: 2800326737/2010
Telefon: 466531787
E-mail: info@envicons.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952160060 ve znění dodatku č. 1 spočívající v prodloužení termínu II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na znění v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3.

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění etapy v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 30. 9. 2016
II. etapa – Výkon inženýrské činnosti:	do 28. 4. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31. 12. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ	do 30. 9. 2016
II. etapa – Výkon inženýrské činnosti:	do 30. 9. 2017
III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:	do 31. 12. 2018

Zdůvodnění změny termínů

Zhotovitel podal na stavební odbor Magistrátu města Hradec Králové žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 23. 12. 2016. Územní řízení bylo zahájeno dne 29. 3. 2017 s odvoláním na personální podstav a nadměrné zatížení stavebního úřadu. V případě bezproblémového průběhu územního řízení by mohlo být pravomocné rozhodnutí o umístění stavby vydáno do konce června 2017. Až poté bude možné požádat o vyjádření podle §15 odst. 2 stavebního zákona a následně dojde k ohlášení stavby. V souvislosti s procesními termíny a obdobím letních prázdnin je předpoklad vydání ohlášení v srpnu až září 2017.

Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla II. etapy - výkonu inženýrské činnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160060 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 26. 4. 2017

V Hradci Králové, dne 24. 4. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

ENVICONS s.r.o.

Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabín
info@envicons.cz • www.envicons.cz
IČ: 275 60 015 • DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e



.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Řádek, jednatel