



Národní
zemědělské
muzeum

N2M/2017/442

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 199/000/2016

Smluvní strany

Objednatel: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 75075741
DIČ: CZ75075741
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2837111/0710
Zastoupený: doc. Ing. Milanem Janem Půckem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: " M plus " spol. s r. o.
Se sídlem: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha
IČO: 43001432
DIČ: CZ43001432
Zastoupený: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 4355
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200955389/0800

(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o dílo č. SML 199/000/2016, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci investiční akce s názvem „Realizace expozice „Gastronomie“ pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – pobočka Praha“, a to podle projektové dokumentace která tvoří nedílnou součást Smlouvy, jako její příloha č. 1 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, dle oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu), který tvoří nedílnou součást Smlouvy, jako její příloha č. 2, vše zpracované společností M Plus spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7, IČO:430 01 432 dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době zpracování projektové dokumentace a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených ve Smlouvě.

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek“),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

II. Změny Smlouvy

1. Předmět smlouvy uvedený v č. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou podrobně specifikovány v oboustranně odsouhlasených změnových listech (dále jen „ZL“) 001 až 003, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy:

- pokládka krytiny podlahové Marmoleum Real 2,5 mm (ZL 001),
- Doplnění EPS v prostorách gastronomického studia (ZL 002),
- Záměna části mechanických rolet za mechanické rolety s odrazivou vrstvou (ZL 003).

2. Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši 7.150 695,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 660 154,- Kč bez DPH (tj. o 9,23 % z původní ceny díla), která představuje cenu víceprací po odpočtu méněprací. Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL 001 až ZL 003. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí

7 810 849,- Kč

(slovy: sedmmiliónůosmsetdesettisícosmsetčtyřicetdevět korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH

1 640 278,- Kč

Cena celkem včetně DPH

9 451 127,- Kč

3. Na základě rozšíření předmětu Smlouvy uvedeném v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku se mění původní termín předání plnění dokončeného díla uvedený v čl. V. Smlouvy takto:

Předání plnění: do 3 kalendářních měsíců ode dne podpisu této smlouvy, lhůta pro předání plnění se prodlužuje o dobu, kdy bude prováděno dodatečné plnění dle čl. II, odst. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě, nejpozději však do 31. 3. 2017.

4. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku jsou oboustranně odsouhlasené ZL 001 až ZL 003 vč. cenových nabídek.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb.

5. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, nevedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6. Nedílnou součástí Dodatku je:


Příloha č. 1 – Změnové listy ZL 001 až ZL 003 vč. cenové nabídky

V Praze dne14.3.2017.....

V Praze dne14.3.2017.....

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Národní zemědělské muzeum s.p.o.
doc. Ing. Milan Jan Pucek, MBA, Ph.D.
generální ředitel


.....
„M plus“, spol. s r. o.
JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka



M PLUS spol. s r.o.
Realizační servis
Architektura, Design,
Média,
Obchod, Investice
Bank. spojení:č.ú.: 667685001/5500


Adresa:
U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 233 376 973
Fax: +420 233 380 313
E-mail: headquarters@mplusdesign.cz
<http://www.mplusdesign.cz>
DIČ: CZ43001432
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4355

CENOVÁ NABÍDKA

akce expozice „Gastronomie“ - NZM Praha

popis	množství	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
Forbo systém , dodávka + montáž	417 m2	525,00	218.925,00
Krytina Marmoleum tl.2.5mm.dodávka	455 m2	701,00	318.955,00
Pokládka, lepení pásů krytiny vč.lepidla	417 m2	142,00	59.214,00
Montáž soklů obvodových	77 bm	50,00	3.850,00
Celkem cena bez DPH			600.944,00

V Praze dne 22.2.2016


M plus spol.s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Gastronomie pro NZM s.p.o. - pobočka Praha

objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	M Plus spol. s r.o. U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7 IČ 43001432	002

název ZL: **Doplnění EPS v prostorách gastronomického studia**

předmět změny:
Předmětem změny je doplnění prvků EPS z důvodů zvýšení bezpečnosti v prostorách Gastronomického studia výstavního sálu ve 4.NP (3. patro) západního křídla hlavní budovy, ve kterém jsou realizovány expozice "Gastronomie" a "Dětská gastronomická herna".

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Na základě požadavku objednatele v rámci dodatečných prací na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem na realizaci expozice Gastronomie.

v příloze
Cenová nabídka - na EPS expozice Gastronomie

vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 15 150,00 Kč	

vliv na termín dokončení:
 není

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 nejsou

přílohy : **rozpočty-cenové nabídky**
 Cenová nabídka - na EPS expozice Gastronomie

podpis zhotovitele:

Firma:	M Plus spol. s r.o.	
Jméno/Funkce:	JUDr. Kateřina Soukupová	
	jedenatel	Datum: 2.2.2017

TDI :

Firma:		
Jméno/Funkce:	Ing. Petr Bukovský	
		Datum: 03.2017

zástupce objednatele:

Firma:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o.	
Jméno/Funkce:	Ing. Jiří Houdek	
	náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha	Datum: 7.3.2017

jiné osoby:

Firma:	NZM	
Jméno/Funkce:	MB PRCHA J. VACEKOVÁ	
	laškovská	Datum: 6.3.2017



M PLUS spol. s r.o.
Realizační servis
Architektura, Design,
Média,
Obchod, Investice
Bank. spojení:č.ú.: 667685001/5500

Adresa:
U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 233 376 973
Fax: +420 233 380 313
E-mail: headquarters@mplusdesign.cz
<http://www.mplusdesign.cz>
DIČ: CZ43001432
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4355

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44
Praha 7
K rukám Ing. Arch. Valešové

V Praze dne 1.3.2017

Věc: Nabídka na EPS expozice „Gastronomie“

Technologie

Analogové adresovatelné hlásiče s izolátorem
Patice pro analogové hlásiče
Programování a odzkoušení
Kontrola kruhové linky

Kč 8.679,10

Kabeláž

Kabel Elan LSZH-bez analogové
Kabelová trasa

Kč 4.276,00

Dopravné
Aktualizace PD

Kč 695,00
Kč 1.500,00

Celková cena nabídky bez DPH

Kč 15.150,10

Za objednatele

JUDr. Jan Brynda

M Plus spol. s r.o.
U Průhonu 1589/13a
170 00 Praha 7
IČO 43001432
jbrynda@mplusdesign.cz
www.mplusdesign.cz
603 219 474

ZMĚNOVÝ LIST

Realizace expozice Gastronomie pro NZM s.p.o. - pobočka Praha		
objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7	číslo ZL:
zhotovitel:	M Plus spol. s r.o. U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7 IČ 43001432	003
název ZL:	Záměna části mechanických rolet za mechanické rolety s odrazivou vrstvou	
předmět změny: <i>Předmětem změny je záměna původní dodávky 5ks mechanických rolet o rozměru 5300x2100 mm za 10 ks mechanických rolet o rozměru 2800x2100 mm s odrazivou vrstvou v expozici "Gastronomie" v části Gastronomického studia</i>		
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): <i>Záměna části původních mechanických rolet za rolety s odrazivou vrstvou je požadavkem objednatele v rámci dodatečných prací na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem na realizaci expozice Gastronomie.</i>		
v příloze <i>Cenová nabídka - položkový rozpočet "Gatromického studio"</i>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 17 500,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 61 560,00 Kč	
vliv na termín dokončení:		
není		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nejsou		
přílohy : <i>rozpočty - cenové nabídky</i>		
Cenová nabídka - položkový rozpočet "Gatromického studio"		
podpis zhotovitele:	Firma: M Plus spol. s r.o. Jméno/Funkce: JUDr. Kateřina Soukupová jedenatel	Datum: <i>7.3.2017</i>
TDI :	Firma: Jméno/Funkce: Ing. Petr Bukovský	Datum: <i>6.3.2017</i>
zástupce objednatele:	Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o. Jméno/Funkce: Ing. Jiří Houdek náměstek GŘ a ředitel pobočky Praha	Datum: <i>7.3.2017</i>
jiné osoby:	Firma: <i>Valron!</i> Jméno/Funkce: <i>NGARCA J. VALETOVA!</i>	Datum: <i>6.3.2017</i>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

**AKCE: Národní zemědělské muzeum, Praha 7
expozice GASTRONOMIE**

Zpracoval : "M plus" s.r.o., Praha 7
Datum : duben 2016

P.č.	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně 21% DPH
1	2	3	4	5	6	7
VÝSTAVNÍ PROSTOR						
1.	stůl skládací 1400 x 700, LTD dub	ks	8	4 500,00	36 000,00	43 560,00
2.	židle skládací, hliník, plast	ks	16	1 800,00	28 800,00	34 848,00
3.	panel u vstupu 3350x2800x100, LTD	ks	1	24 000,00	24 000,00	29 040,00
4.	obklad dětského koutku 5400x2350, DTD, lak tabulová černá	kpl	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00
5.	dětská kuchyňka 2000x850x400, LTD	kpl	2	20 000,00	40 000,00	48 400,00
6.	dětský stůlek 500x500, LTD + dřevo masiv	ks	6	2 000,00	12 000,00	14 520,00
7.	dětské židličky, dřevo masiv + lak	ks	10	500,00	5 000,00	6 050,00
8.	vitrína klimastabilní 1200x2150x600, alu rám, bezpečnostní sklo	ks	4	84 000,00	336 000,00	406 560,00
GASTRONIMICKÉ STUDIO						
9.	šatní skříňka trojdielná 900x1900x420, LTD nebo plech	ks	2	6 500,00	13 000,00	15 730,00
10.	šatní skříň s posuvnými dveřmi 1650x2000x450, LTD dub	ks	2	18 000,00	36 000,00	43 560,00
11.	tabule černá v dřevěném rámu 1400x1900, DTD lak včetně dubového rámu	ks	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00
12.	rolety - mechanické bílé - 2300x2100 mm	ks	1	2 600,00	2 600,00	3 146,00
13.	rolety - mechanické bílé - 5300x2100 mm	ks	8	3 500,00	28 000,00	33 880,00
14.	rolety - elektrické ovládání - krémové bílé - 1300x 2100 mm	ks	1	4 600,00	4 600,00	5 566,00
15.	rolety - elektrické ovládání - krémové bílé - 5300x2100 mm	ks	2	6 600,00	13 200,00	15 972,00
16.	rolety - mechanické bílé- 5300 x 2100 mm (viz p.č. 13)	ks	-5	3 500,00	-17 500,00	-21 175,00
17.	rolety - mechanické bílé s odrazivou vrstvou - 2800 x 2100mm	ks	10	6 156,00	61 560,00	74 487,60
OSTATNÍ						
19.	grafika - výroba, polep	m2	53	1 200,00	63 600,00	76 956,00
Expozice celkem - interlér					714 860,00	864 980,60